Nr sprawy: RRG.271.2.8.2023 Zatacznik nr 3 do SWZ

zawarta W dniu ..........oeevviiiieeniiiieis w Kisielicach pomigdzy:

Gmina Kisielice z siedzibg w Kisielicach, ul. Daszynskiego 5, zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Burmistrza Kisielic — Rafata Ryszczuka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Janiny Malinowskiej.

zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenie Stron

1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zostata zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) dalej jako: Pzp.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze niniejsza postepowanie realizowane jest w ramach zadania dofinansowanego
ze $rodkdéw PFRON bedacych w dyspozycji samorzadu wojewédztwa Warminsko —-Mazurskiego.

Preambuta
Biorac pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
posiada stosowng wiedze i doSwiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania Przedmiotu umowy oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z
2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.).

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego poprzedzajacym zawarcie niniejszego Kontraktu, intencjgq Stron Umowy jest osiggniecie w
wyniku jego realizacji rezultatu w postaci budowy Sali sportowej dla os6b niepetnosprawnych w tym
dzieci i mtodziezy do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w tegowie gmina Kisielice
wraz z adaptacja istniejacych pomieszczen na cele socjalne zwanego dalej Obiektem, w taki sposob,
aby mdgt on:

trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegolnosci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

c) Wykonawca gwarantuje dugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace
Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz oswiadczajg, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie
sq zgodne z przepisami prawa polskiego oraz, ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg
wystarczajace do nalezytego wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.
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§ 1. Postanowienia ogéine

1. Definicje:

Cena jednostkowa - suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw

posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i

podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

wrazona ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa,

STWIOR oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik

budowy, protokoty odbioréw robét czedciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace

realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane

i obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wiasciwy organ
w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze
zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas
wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) przedmiary robét - jako element pomocniczy,

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentacji projektowe,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania

ofert, a takze te ktére zostaty dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na
podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiOR) - dokument

przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i

wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych

w Dokumentaciji projektowe;.

Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez

Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujaca w

szczegolnosci: SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWIOR, oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi

Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjadnienia watpliwosci

dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czeSci lub catosci  robdt budowlanych,

stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu
i zakresu wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem
i odbiorem poszczegolnych etapow robot,

przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robdt oraz poszczegolnych ich

etapdw, a Zamawiajagcemu umozliwiajacy biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-

finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez

Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.



Harmonogram rzeczowo- finansowy powinien uwzglednia¢ etapowo$¢ prowadzonych rob6t budowlanych przez okres
trwania umowy w oparciu o terminy przyznanego dofinansowania ze srodkéw PFRON bedacych w dyspozycii
samorzadu wojewddztwa Warmirisko —Mazurskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

10) Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegolnosci umowa o
wspotpracy.

12) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego - sporzadzony metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie zrozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy
elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od
IR+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztow zakupu Materiatdbw w % liczony od wartosci Materiatow /M/,
zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zambwienia publicznego - stanowigcy Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania
kolejno$ci wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku

13) Materialy — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robé6t, w
gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentaciji projektowej oraz STWIOR, a w przypadku braku
stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem
elementdw, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

14) Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

15) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegolnosci wiasciwe polskie normy
przenoszace normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.).
Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych parstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich
braku: europejskie aprobaty techniczne, wspoine specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w
Dokumentacji projektowej, STWIORB Ilub dokumentacjq postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

16) Obiekt budowlany - cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej,
ktory moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

17) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

18) Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

19) Odbior konicowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

20) Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zalezno$ci od tego, ktory
okres jest diuzszy.

21) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

22) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami
SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWIOR, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, ztozone Zamawiajagcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.



23) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdoInos¢ prawng, ktdra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez
Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu,

24) Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie

zgodnie z Umowa przez Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czeSciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z

Umowg czesci Robdt budowlanych.

Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia

przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach

budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

28) Protokoét odbioru korncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce
catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

29) Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior rob6t po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w
okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zalezno$ci od tego, ktory z podanych okresow jest dfuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

30) Rohoty tymczasowe - roboty, ktdre sg potrzebne do wykonania Robé6t budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakonczeniu Robét budowlanych.

31) Rohoty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robot
budowlanych.

32) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w
trakcie kolejnych etapow realizacji Umowy.

33) Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wpltywu; wystapieniu ktdrej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci
nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatdbw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z
wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

34) Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa
wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

35) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

36) Termin zakonczenia robat - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.
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37) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania
wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegolnosci
zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

38) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

39) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p6zn. zm.).

40) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacie, w ktorej
przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonanie jakiejkolwiek czesci robét budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjq projektowa,
dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce wartos¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze
wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze
stwierdzony brak wtasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.

41) Wykonawca - Strona Umowy, kiora jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, STWIOR, i zasadami wiedzy technicznej.

42) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spoéréd
form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

43) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacie Umowy, w szczegdlno$ci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej
oraz innych dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

44) Zaplecze budowy - czeS¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktorej znajdowa bedzie sie
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do
sktadowania przez Wykonawce Materiatdw, sprzetu, itp.

45) llekroC pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, Ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

46) Skroty:

) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.).

) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy

) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t,j.Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z

pozn. zm.)
e) SWZ - Specyfikacja warunkdw zamowienia
f)  UZP - Urzad Zamowien Publicznych,
2. Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia;

a) Umowa,

a
b
c
d



b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu,
przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcow, dotyczace wyjasnienia tresci SWZ, w formie pisemnej
lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIOR,

f) SWZ,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)
Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usunigcie
stwierdzonej rozbiezno$ci powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowien
dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku
polskim,

6) Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowiert umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 2. Przedmiot umowy

W ramach przeprowadzonego postepowania nr RRG.271.2.8.2023 prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275
ust. 2) Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na Budowie
Sali sportowej dla os6b niepetnosprawnych w tym dzieci i mtodziezy do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole
Podstawowej w Legowie gmina Kisielice wraz z adaptacja istniejacych pomieszczen na cele socjalne.

1. Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej cze$ci Umowy ,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegoinosci:
1) roboty przygotowawcze,

2) prace ziemne,

3) budowa obiektu,

4) prace instalacyjne,

5) roboty porzadkowe.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq projektowg wraz z STWIOR, Dokumentacjq
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w
terminie okre$lonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa
wyzej stanowig integralng czes¢ Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego oraz STWIOR roboty budowlane, niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w §15 Umowy.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz witasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia
Dokumentaciji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na
zasadach okreslonych w Umowie.

7. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do
oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym rowniez, za wynagrodzeniem ustalonym na
podstawie Umowy, robdét budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robot niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana.



Przedmiot umowy obejmuje takze przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zamdwienia.

§ 3. Terminy
Termin realizacji przedmiotu zamdwienia — 12 miesiecy od dnia podpisania umowy {j. od dnia ............ 2023 .
do dnia ............ r. Jest to termin zakonczenia wykonanych rob6t zgtoszenia gotowos$ci do odbioru robét. Do

uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosic je do odbioru wraz z
kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancii, to jest w terminie ..... miesiecy
(warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koncowego), usunaé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacii projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik
budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, ktorych dotaczenia do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajq przepisy Prawa
budowlanego (w szczegoinosci dokumentaciji geodezyjnej powykonawczej).

Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru rob6t na 14 dni przed planowanym terminem
zakonczenia robét okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania korcowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie.
Odpowiedzialno$¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacii
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te beda wykonywane na
wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
)  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazag sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajacych z Umowy
Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢c Wykonawcy Teren budowy w catodci lub w czeSciach
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czeSci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem
przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujacy sposob wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje skiladowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla
pracownikéw, po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
c) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru robét.
d) Wykonawca w peti ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie
budowy i w jego obrebie, jezeli zdarzenia powstate w obrebie budowy sg wynikiem dziatan Wykonawcy.

N
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e) Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za znajdujacg sie w obrebie terenu budowy
infrastrukture techniczng

Nadzér inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski i autorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okre$lone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
bez konieczno$ci zmiany Umowy.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majq forme pisemng, w pierwszej
kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

§ 5. Odbiory

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiordw:

1) robét ulegajacych zakryciu,

2) robot zanikajacych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robot,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznych.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czeSciowych i odbioru koncowego moze dokonywaé w
imieniu Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢c Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbi6r rob6t Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania rob6t, a nastepnie na wiasny koszt przywr6ci¢ stan
poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakorczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robét poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu rob6t wykonanych
czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbidr korcowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catoéci Robét budowlanych sktadajacych
sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
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potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowos$ci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej
oraz elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego nie
pozniej niz 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen.

Przed odbiorem koncowym przewidzianych w przepisach prob i sprawdzenn wykonanej sieci kanalizacji
sanitarnej, o terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia
robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdinosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw cze$ciowych,
Swiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy. Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktorych wykonat
przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakofczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ Odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokot odbioru koncowego robot jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony
w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Za dzien faktycznego Odbioru
koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koncowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg; na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancii
jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jako$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia
Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwaranciji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu
15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwaranciji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancii jakosci (w zalezno$ci od tego, ktdry z podanych okresow jest diuzszy).
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Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii
jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé
Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjq projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z
decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkédd do
petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na
Wykonawce odpowiedzialno$ci za wady ukryte Dokumentaciji projektowej i STWIOR.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wiadajacym jezykiem polskim i posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

3) Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny
zaslb, spetniajgcy warunki i wymagania opisane dla celow postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w wyniku ktorego zostata zawarta niniejsza Umowa.

5) Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajacego.

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertq i Dokumentacjg
projektowg, STWIOR, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w
szczegolno$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenistwo na Terenie budowy i w jego obrebie.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za
powstate szkody jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robot Materiatow

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okrelonych szczegdtowo w postanowieniach
Umowy, w tym w szczegdInosci:

a) prowadzenia Dokumentaciji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b) powotania i wskazania Kierownika budowy Iub kierownikdw robdt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.,



c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robdét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu
robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIOR,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem osob trzecich,

h) zgtaszania gotowos$ci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiorow, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

I) zaangazowania odpowiedniej liczby o0séb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

o) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacii i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) Przeprowadzenie iprzedstawienie Zamawiajgcemu wynikbw wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestow, $wiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajacych
jako$¢ wbudowanych Materiatow,

a) ubezpieczenia budowy do kwoty nie mniejszej niz warto$¢ zamoéwienia.

7) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za dziatania wtasne.

8) Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkéd, wyznaczajac
odpowiedni termin na realizacje tego zadania.

9) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie
Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm
i przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajq Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci Materiatdéw, jakosci robot
wykonywanych z tych Materiatdw, obcigzajq Wykonawce.

12) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia drdg iSciezek prowadzacych nateren budowy
od uszkodzen, ktére moze spowodowaé transport isprzet Wykonawcy. W szczegolnosci Wykonawce
obcigza dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
Materiatéw sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i $ciezkach,

13) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkarcow, zaktaddéw ustugowych i gestorow sieci
o0 prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem
do robot,

14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

15) Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy rob6t i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;



b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;
c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjig Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robét oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde Zzadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty iinne
dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
zgtoszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koAcowego.

§ 7. Postanowienia szczegoétowe

Terminowos¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przediozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie
*Xls lub innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) ukfad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoAczenia oraz przedmiotu
i zakresu wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakofczeniem
i odbiorem poszczegblnych etapdw robét,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje rob6t oraz poszczegdlnych ich

etapéw, a Zamawiajacemu umozliwiajacy biezacq weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-

finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez

Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

3) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogq ograniczy¢ postep rob6t w okresie jesienno — zimowo -
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace
mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.

4) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

5) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolnosci dotyczace jego niezgodnoSci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pozniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,
przediozenia  poprawionego  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  uwzgledniajacego  uwagi
Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

6) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep rob6t bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakoniczenia rob6t lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7
dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

7) Plan naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania rob6t poprzez zwigkszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw rob6t w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.




8)

9)

10

-

11)
12)

13)

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub
okreslonego Terminu zakoriczenia etapu robét, bedg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, W szczegolnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia rob6t zamiennych, z powodu ktérych zostata w
szczegdlnosci przewidziana dopuszczalno$é zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robét,
Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapdw robot w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w
obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét
oraz terminéw zakoriczenia etapdw robét nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.
Jezeli przyczyna, z powodu kiérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu rob6t, bedzie nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t
oraz etapdw robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegbtowej aktualizacii
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wptywajacych na terminowos¢ wykonania rob6t powinien zosta¢
wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktbrego w
zakresie wiedzy ilub do$wiadczenia Wykonawca powotywat sie skiadajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat

przedmiot Umowy w zaKresie ............ccccevnee. (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byly
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu

trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, z¢ ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobdw finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcag solidarng odpowiedzialno$¢
za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z
przyczyn niewypfacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkdéw zapewniajacych

wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego
tytutu nie obciazajg Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegotowo wysokosSC zobowigzania oraz zasady wyptaty
$wiadczenia stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

Wstrzymanie robét

1)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot w

przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujgcych sie na terenie budowy i
nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,



2)

3)

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robot w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznosci, Strony
uzgodnig nowe terminy wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace
okres wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot

lub ich dowolnej cze$ci na okres, ktory uzna za konieczny.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakorczenia

robdt co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju).

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1)

2)

3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowos$ci lub Wad w okre$lonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyzszej

1)
2)

3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z
powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugq Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i
zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i protokotem odbioru tych
robot.

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktdrych wystapienia,
pomimo swego do$wiadczenia, nie mégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysztych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegélnosci na
wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakoriczenia robét.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacii, o ktérej mowa w pkt
2), Wykonawca przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1)
2)

3)

4)

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ....

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany
do wykonania Umowy, w szczegoinosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktdrg Wykonawca wskazat w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku
udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania 0séb zdolnych do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. osdb, Wykonawca jest
zobowigzany jg uzasadni¢ i zaproponowaé osobe, kitora bedzie spetniaé opisany warunek udziatu w
postepowaniu w zakresie posiadania 0séb zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z postanowieniami
§15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy na kazdym etapie realizacji robot fizycznie
przebywat i wykonywat swoje obowigzki na Terenie budowy.



5)

6)

7)

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnosci
na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do
Wykonawcy z Zzadaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktora:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowiern Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktdrej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3

Badania jakosci Materiatow i robét

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

-

11

A

12

-

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy i Materiatow,

Wszystkie Materiaty, ktére bedq uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiada¢ co do

jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w PrBud

oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentaciji projektowej oraz STWIOR,

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy,

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 215 z p6zn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentaciji projektowej i STWIOR,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskag

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byC wolne od obcigzen na rzecz 0séb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatdw okre$lonej Umowg jakoSci i

prowadzenia biezacej kontroli jakoSci Materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow
zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robét okre$lonych Umowa,

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz robot zgodnie z zasadami

kontroli jako$ci Materiatéw i rob6t okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIOR,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nieodpowiadajacych normom jakoSciowym okresSlonym w pkt 4) niniejszego
ustepu z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg wymagan
STWIOR lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy,

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceft w terminie 7 dni roboczych, ma prawo

Zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i

potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatow nie

odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 4) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce,

Wykonawca zastosuje kwestionowane Materiaty do robét dopiero wowczas, gdy udowodni Inspektorowi

Nadzoru, Ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoSciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie

okreslonej w pkt 19) niniejszego ustepu,

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktére

nie sq zgodne z pkt 4), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami,



13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami,

14) Badania okreslone w STWIOR, Dokumentaciji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na
wiasny koszt,

15) Biezace pomiary i badania Materiatdw oraz robot powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania
Materiatow lub na Terenie budowy,

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i Materiaty potrzebne do zbadania jakosci i iloSci Materiatéw i robot oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane prébki Materiatéw przed ich wbudowaniem na wiasny koszt,

17) Badania Materiatbw moga byC przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placowce badawczej,

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktdre nie sg wymagane w
STWIOR lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla
Materiatow lub robdt, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do jakosci,

19) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIOR oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bgdzie Wykonawca, jesli za$ wyniki
badan wykaza, ze Materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIOR oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu
budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

a) zapewnienie bezpieczeristwa 0sdb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
w/w 0sob,

b) podjecie niezbednych Srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediow oraz zainstalowanie
urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem mediow do celow zwigzanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami robot,

e) ogrodzenie Terenu budowy,

f)  oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

g) zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z Terenu budowy,

h) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie
robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
osobom przez niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposob, aby nie zaktdcaé bez
potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach
nalezacych do Zamawiajacego lub oséb trzecich,

5) W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, sktadowaC wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty z Terenu budowy,

6) Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli poses;ji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych,

7) Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy i
przekaza¢ go we wiadciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru
koricowego robét,



10.

1.

12.

8)

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni_roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w
godzinach 22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa
robdt, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynno$ci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym
Wykonawca niezwlocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynno$ci, ktdre ze wzgledéw technicznych
lub zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywacé:
a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIOR.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robdt,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informaciji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze;

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakorczeniu rob6t musi odpowiadac¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjq projektowa i STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robdt w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania
robot.

13. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

14,

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drdg i obiektow
inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowaé roboty lub
transport i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcow i Podwykonawcdw, w szczegblnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatow i
sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozéw tadunkdéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy cigzar lub inne
cechy mogq zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy
zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni€ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez 0soby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozyé Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w



sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia rob6t

15. Obstuga geodezyjna

16.

17.

18.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnos$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w_terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy
Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w ltawie (O$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wkasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robot, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za
ktdrg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec 0séb trzecich za
szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢
wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych
przepiséw, chyba ze wytacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejaé odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen

1)
2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
Materiaty przeznaczone do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogg powsta¢ na skutek
niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktdérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania rob6t lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w
robotach lub Materiatach powstate w okresie, w ktorym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca
powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢ robdt i Materiatow z wymaganiami
STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgacymi przepisami prawa.

Ochrona srodowiska

1)

2)

Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjac niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot, w sposob
zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
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3) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

4) Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zwolnienia Zamawiajgcego lub przejecia odpowiedzialno$ci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogq by¢ dochodzone od Zamawiajacego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegoinosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynno$ci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wiasciwy organ parnstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje koniecznosé
poniesienia dodatkowych kosztow lub op6znienie w realizacji robdt, Wykonawcy przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztdw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do
przedtuzenia Terminu wykonania robot

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w skiad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosSci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspdtprace
podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i
jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania wykonania cafosci lub czesci rob6t wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: roboty
drogowe roboty sanitarne, Wykonawca przedmiot zamowienia w zakresie elekiryki bedzie realizowac przy
udziale Podwykonawcy:
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy o podwykonawstwo w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamoéwienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca moze:



1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaC Zamawiajgcemu, Zze proponowanych inny

Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zalecone;
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $ciSle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czeSciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmnigj takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,
a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloSci robdt i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg
by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacii, nie
pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
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Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projektu

nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia
projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacii, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla
tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony

projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte]

Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni

przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej

przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do

niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1

Umowy, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu

obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o

warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajgcego, lub moze usungg takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo

odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument

wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
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zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadarn okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okre$lonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowiert Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady
okre$lone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okre$lonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski Zgodnie z art.
463 pzp Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za
zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie

Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia
WYNOSI: vovvennrnneeeeesseninns (stownie Brutto: .........ooeviiiiiiei zt), w tym podatek VAT
w wysokosci 23 %, co stanowi kwotg .................... (stownie VAT:
............................................................. ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) wynosi

Warto$¢ wynagrodzenia w 2023 r. nie moze przekroczy¢ kwoty brutto 1 014 789,00 ztotych ( stownie brutto:
jeden milion czternascie tysiecy siedemset osiemdziesiat dziewie¢ ztotych). Pozostata cze$¢ wynagrodzenia
zostanie wyptacona Wykonawcy w 2024 r.

Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem
zmian umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 3 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym
koszty materiatow, wyrobow, itp., a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia

Przedmiot umowy okre$lony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do umowy.
Zamawiajacy dopuszcza ptatno$ci miesieczne z zastrzezeniem, ze ostania ptatno$¢ nie moze by¢ mniejsza niz
10 % wartosci okre$lonej w § 9 Umowy.



Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.

W celu rozliczenia robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego

miesigca:

1) zestawienie wartosci wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,

2) liste zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcdw) oraz warto$¢
robot budowlanych przez nich wykonanych,

3) liste Podwykonawcow, ktdrych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajacego oraz wartos¢
dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot,

dokonuje ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do

zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robét.

§11. Platno$ci

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.

Ptatno$ci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego

prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z

Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu warto$ci wykonanych

robét, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,

o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich

naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,

dotyczace tych naleznosci ktérych termin uplynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia,

podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé

brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z

Umédw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okresSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatno$ci bezpo$redniej zawiadomi Wykonawce o

zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.6 podwazajacych zasadnos$é

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

udokumentuje jego zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie

okre$lonym w ust. 6 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezpo$redniej zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).
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Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktdrych mowa w ust. 3, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robét, w ktérym bedg wyszczegoinione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktdrego
bedaq zalgczone protokoty odbioru czedci robdt wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robdt,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni
przed uplywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow o nie
zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru cze$ciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych mowa w ust.11,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust.11 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$c¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, 0 ktérych mowa ust.10 zawierajace szczegdtowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiern Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym

wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych

okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnosg.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o

ktdrych mowa w ust.6 i wykaze niezasadnosS¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych

mowa w ust.6 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdérych mowa w ust. 6 i potwierdzi zasadnos¢ takiej pfatnosci, lub jezeli

Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.6, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg

zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu

wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opéznienia w

zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezpo$redniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie

kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezpo$redniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje

umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie

15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego

uznania ptatno$ci bezposredniej za uzasadniona.
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Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwo$ci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robo6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okre$lonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i
Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych rob6t do wysoko$ci objetej ptatnoscig koncowa.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na konto:
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koricowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania
przez Zamawiajgcego. Wartos¢ faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci, o ktérej mowa w §9 ust.1
Umowy.

Za dzieh zaptaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwotg wynagrodzenia.

§12. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa,

bedzie wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementow) na okres ...

miesiecy (wpisana po ztoZeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego robot catego przedmiotu

umowy na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji) z wyjatkiem urzadzen,

na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji

producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych

okresdw gwarancjj,

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i

WYNOSi ....... miesiecy.

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwaranciji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych
w okresie gwaranciji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

4) Dodatkowe elementy i zakres gwaranciji, o ktorym mowa w zatgczniku nr 4 do Umowy

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesai,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzer mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen
W sposob niezgodny z zasadami eksploatacii.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zatacznik

do protokotu.
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Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce
Jnstrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg
przegladdw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploataciji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploataciji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogq wynikaé tylko
z przepiséw prawa lub zasad prawidtowe] gospodarki. W szczegdlinosci zasady te nie mogg sie rozni¢
na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancii.
Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mégt uwolnié
ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych
gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi
ja Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuije sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie 14
dni kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych, w tym awarii urzagdzen i instalacji — w ciggu 48 godzin.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminéw, o
ktérych mowa w ust. 12 i 13, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac
kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy lub wykonawcy
zastepczego i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi niz zaoferowany przez
Wykonawce, spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli
ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie nawniosek Zamawiajgcego
i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie
stawi sie Zamawiajacy moze dokonaé przegladu samodzielnie. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek
Wykonawca zobowigzuije sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w
terminie 10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0s6b reprezentujgcych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktore nalezy zwréci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadto$ci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5 % Ceny
ofertowej brutto tj. ......cccveerrnns zZh (Stownie: ......oooveiiiiiei )
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegoInosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub
mogq mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSCi .........cccceeeeeennnnn, Zb (SIOWNIE: .oeviiiieeee e ) PLN stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zambwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o z (stownie:
................................................................. ) PLN, zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie
tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
wazno$¢ na okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym
zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pbzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacii
Wykonawca zobowigzuije sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne
okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach o ktérych mowa w
ust. 14, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w
innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktbrej mowa wyzej musi nastapic nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu dane;
czesci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione zostato w

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu



waznosci  wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pi$mie, w formie

aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 455 ust 1 pkt 1ustawy Prawo zamdwien publicznych okresla nastepujace

okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) wstrzymania, zawieszenia rob6t przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,

2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na
okoliczno$ci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn dotyczacych
Zamawiajacego,

4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydtuzenie terminéw realizacji
projektu, w tym zakonczenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dtuzej niz o 2 miesiace,

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolno$ci:

a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamowien/ robdt budowlanych, zgodnie z
technologig ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogéinomiejskiej przez gestorow mediow, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

7) wystgpienie wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w Dokumentacii
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majacych wptyw na
Termin wykonywania robot fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢
potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

8) wystapienie konieczno$ci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktore wstrzymujg lub opozniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

9) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

10) odmowa wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

11) niemozno$¢ wykonywania robdt z powodu braku dostepno$ci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

12) dziatanie sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania rob6t,

13) wystapienie okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

14) wystapienie zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ, STWIOR, Dokumentacji projektowe;
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnoSci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

15) wystagpienie odmiennych od przyjetych w STWIOR oraz SWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,



16) wystgpienie odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIOR oraz SWZ warunkow
terenowych, w szczegélno$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

18) w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze
$rodkdw Unii Europejskiej,

21) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez whascicieli nieruchomosci, przez ktorg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

22) skrocenie terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie $rodkéw unijnych,

23) strajki generalne (w calym kraju); za site wyzsza nie bedg uznane strajki umiejscowione jedynie w
zaktadach Wykonawcy lub jego Podwykonawcow oraz strajki gatezi przemystu,

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do treci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiang sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przediuzenie Terminu

zakonczenia robét w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku wystgpienia robot zamiennych, o ktérych mowa w §15
niniejszej umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktdre mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegoblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwo$cia wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach i w nastepujacy sposéb:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwigkszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisbw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamdwienia wykonania
zamowienia. W takim przypadku Wykonawca skfada pisemny wniosek o zmiang umowy o zamoéwienie
publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
wynikajacego ze zwiekszenia wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych zamowienie do



wysokos$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakq bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe;
kwoty netto wynagrodzenia bezpo$rednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz.
U.z 2023 r. poz. 46).

e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 7) nastepowaé bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiang wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 7 lit.
a)-d) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw
na koszty wykonywania zamdwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

f)  Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiang kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne,

g) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa
w ust.3 pkt 7) beda mie¢ wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez wykonawce,

h) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktdrym mowa w ust.3 pkt 7) niniejszego paragrafu,
wyznaczy date podpisania aneksu,

i) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie pfatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy.

8) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

9) poprawy parametrow technicznych, jako$ci, sprawnoéci, wydajno$ci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu rob6t budowlanych, dostaw,

10) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i
wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych,
jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego urzadzenia lub
wyposazenia,

11) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zaméwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIOR, spowodowana zaprzestaniem produkcii
lub wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

12) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii wykonania
zaprojektowanych rob6t pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

13) wyniknigcia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungé
w inny spos6b, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacii jej zapiséw przez Strony,

14) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana
ktorejkolwiek z osob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy
kwallifikacje i doSwiadczenie wskazanych o0sdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia
os6b wymaganego postanowieniami  Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robot,

15) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,



16) wystapienia konieczno$ci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie
wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb na inne
spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
Ztozenia wniosku przez zamawiajacego,

17) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie poézniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
Terminu zakonczenia robot,

18) zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w pkt.10) winna by¢
dokona wpisem do Dziennika budowy,

19) ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu
Prawa budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byty konieczne w
celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy,

20) z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia podwykonawcom;

b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) zrezygnowac z Podwykonawstwa,

d) wskazac¢ innych Podwykonawcoéw niz przedstawieni w Ofercie

21) zmiana lub rezygnacija z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w §
8 ust. 1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
podwykonawcy mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaC z
powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy,

22) W przypadkach okreslonych w art. 455 ust 1 ustawy Pzp.

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym,

ze maksymalny okres przesunigcia Terminu zakofczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ szczeg6towo uzasadnione przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub

ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze

polecic Wykonawcy podjecie dziataii dla przyspieszenia tempa rob6t. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na

rzecz \Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub

zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét na podstawie ust.2,

zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,




10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej

podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych

podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie

20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzieé¢ sie o danym zdarzeniu

lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust.8, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowg i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do

zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zgdania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy

polecenia prowadzenia dalszej dokumentacii biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o

ktérej mowa w ust.11 i przediozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami

uzasadniajacymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego

ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z

uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji Zzadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczeg6lnosci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych
rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej iobowigzujacymi
na dzien Odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac si¢ bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiazan przyjetych w Dokumentaciji projektowej, ktérych

potrzeba wykonania wynikta z okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ si¢ bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacii

Projektowej - 0 ile sq korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych,
serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci rob6t lub
kosztow eksploatacji przedmiotu umowy
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3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy ,

Podstawe wykonania rob6t zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu konieczno$ci (wykonania
robét zamiennych)”, ktory powinien zawieraC: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich
wykonania oraz kosztorys roznicowy, okre$lajacy réznice pomiedzy wartoscig robét podlegajacych zamianie, a
wartoScig robét okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie rob6t
zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie
prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Do wyceny warto$ci rob6t zamiennych nalezy stosowac stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.
Ptatno$ci za roboty zamienne odbywaé sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
,Protokotu konieczno$ci (wykonania rob6t zamiennych)”, o ktdrym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg
zasad okreslonych w §10 Umowy.
W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprocz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami.
Wykonanie rob6t zamiennych Strony zobowiazane s potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robot zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.
Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1
niniejszej Umowy.
W przypadku wprowadzenia robét (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartoéci robét danego
elementu robdt, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegotowym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie, o ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ rdznicy miedzy kosztem
elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikdéw
cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczeg6towym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do
niniejszej umowy fj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztdéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kpl/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatéw /M/

W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie warto$ci robot danego elementu robdt, a

nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktérym mowa w

§9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania

elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przediozyé do akceptacji Zamawiajacego

kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkciji nie wyzszych od $rednich
cen Materiatow, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.)
dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym

kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadow rzeczowych okre$lonych w

Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych

w KNR, wg innych ogoinie stosowanych katalogéw lub naktadow witasnych zaakceptowanych przez

Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprocz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie

Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowe;,
STWIOR a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
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ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaciji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIOR, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktdore moga skutkowaC w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizj,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1)

10)

11)
12)

13)

wykonuje roboty niezgodnie z Umowag, powodujgc ich wadliwos¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo

pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okre$lajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin

do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz 20 dni i pomimo

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego

wezwania,

z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w

zwloce z realizacjq robét tak dalece, Ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakoriczenia robét,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego

wezwania do realizacji jego postanowien,

pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakorczenia

robot,

podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody

Zamawiajacego,

podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania

przez Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ............... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa,

prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa, i
niezgodnego z prawem albo Umowg lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowg i zgodnego z prawem lub Umowag,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikow lub Podwykonawcdw, daje lub proponuje
(bezpo$rednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpic¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku

Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo

wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,



Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy
0 Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone
Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$S¢ zobowigzania

wykonanag przed odstapieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ziozonym w

siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni_od dnia pozyskania wiedzy o

powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentaciji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwitoka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia
warto$ci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu pfatno$ci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegbéinego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robét trwa diuzej niz 60 dni;

5)  Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania;

6) Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajacego.

§17. Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
Materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru

robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do

odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione Materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru

robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzetu i robot na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia,

ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i

dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez

niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
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Szczegbtowy protokdt robot odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i
wykaz tych Materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy

§18. Kary umowne

Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, jaki uplynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robdt a faktycznym dniem
zakonczenia robdt,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
rozpoczety dzier zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwloke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia w wysokosci 200,00 zt
polskich za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

4) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia
odstapienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw,

6) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokos$ci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto, za kazde naruszenie,

11) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust.
16 pkt 1) Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
300 zt, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1) Umowy a takze
zobowigzania do przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysoko$ci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

14) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.). a takze przedktadania informacji dot.
Wytwarzanych odpadach i sposobie ich sktadowania,
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15) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w §9 ust. 1
Umowy,

16) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczegolno$ci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

17) w przypadku uzycia materiatdbw budowlanych mogacych emitowaé substancje szkodliwe dla zdrowia
ludzkiego i $rodowiska jezeli Wykonawca zadeklarowat w ofercie, iz do realizacji zadania nie bedg uzyte
materialy budowlane mogace emitowaé substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i $rodowiska,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 500,00 zt polskich, za kazde
naruszenie

18) Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1i 6

Umowy, zobowigzuje si¢ zaptaci¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajgcego:

1)z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z
§19 ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajgce na
bezpo$rednim fizycznym $wiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1.

2)  z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z
§19 ust. 6 Umowy - w wysoko$ci 500,00 zt za kazde brakujace "2 etatu w stosunku do liczby etatéw
wynikajacej z oferty Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dziert zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikoéw bedacymi cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem
wynikajacym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy.

3) za nieprzediozenie kazdego z dokumentéw, o ktdrych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 zlotych
brutto - za kazdy rozpoczety dzief zwtoki,

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysoko$ci poniesionej szkody na zasadach

0goinych, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkodly.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogq by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia,

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce za po$rednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 pkt 2)

Umowy potwierdzonego na piSmie drogg pocztowg, o przyczynach naliczenia i wysokosSci kary umownej oraz

wystawi Wykonawcy note obcigzeniowg,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowg w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwhoki.

3) za kazdy dzien zwitoki w zaptacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentow

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzier zwioki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Nalezno$ci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zapfata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzarn wynikajacych z

umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow

W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérg mogaq dochodzi¢ strony wynosi 20% warto$ci netto umowy.
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§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu

zamowienia

Wykonawca zobowigzuije sie, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia polegajace na

bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w szczegdlnosci osoby wykonujace: roboty rozbiorkowe,

wykonanie wykopdw, korytowanie, wykonanie nawierzchni i inne roboty ogéinobudowlane, o ktérych mowa w

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t bedg zatrudnione przez

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okre$lonej w przepisach panstw cztonkowskich

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy 0 prace o0sob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia wskazanych w ust.1.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca, najpdzniej w ciggu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz osdb zatrudnionych na umowe o

prace przez Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy

wykonywaniu czynno$ci przedmiotu umowy, o ktdrych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to (wykaz oséb) powinno
zawierat w szczegoinosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia

o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o

prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci

o ktorych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolno$ci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date zloZzenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww.
oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w spos6b zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlno$ci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia (o ktérych mowa w ust.1), polegajacych na
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bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy
z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.
Nieprzedtozenie przez \Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktorym mowa w ust. 3 lub dowodow
poswiadczajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami wykonujacymi czynnoSci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezpo$rednim
fizycznym $wiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujgcych
czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w
liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar
umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy
poinformuje wiasciwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji
zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug wykonywaty prace na warunkach
okre$lonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w §.19 pkt 3 do dokonania

odbioru korcowego.

W terminie o ktdrym mowa w § 19 ust.3 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu

o$wiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére bedg wykonywaty osoby (osoba) wymienione ust.3, a

takze umozliwi¢ Zamawiajacemu w trakcie realizacji zamdwienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych

mowa w ust.4 i przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajacego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w

ust. 3 umowy o prace w szczegdInosci:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktérych mowa ust.3 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby bezrobotne;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w
ust. 3 w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia
z nig umowy o prace z Wykonawca;

3) orzeczenie o niepetnosprawno$ci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnos$ci lub orzeczenie o
dlugotrwatej niezdolnoci do pracy Ilub dokument potwierdzajacy niepetnosprawno$¢ tej osoby w
rozumieniu wiasciwych przepisow panstw  czionkowskich ~ Unii  Europejskiej lub  Obszaru
Gospodarczego o diugotrwatej niezdolnosci do pracy.

Wiw dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw,

W przypadku rozwigzania umowy o0 prace z osobg(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest

do zatrudnienia niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajacej

kryteria, o ktérych mowa w ust. 3

§20. Sposoéb komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogq elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy:

1) Zamawiajacego sekretariat@kisielice.pl

2)  WYKONAWCY ..ooouerereresssesssesessessssssens

3) Inspektora Nadzoru INWESOrsKIi€go ..........ceuveeureiinirireirireirinennes

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo
drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.

Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacie,
wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemne;.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z
postanowieniami ust.1.



§21. Narady koordynacyjne

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych
0s6b. Ustala sie czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz kierownicy rob6t sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjne;
o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustaleh dostarcza wszystkim
0sobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnieS¢ uwagi w ciaggu 3 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

6. W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujgq sie dziata¢
niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajow.

7. Strony bedg wspétpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robot), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjq przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywaé na
drodze wspolnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez
Sad Gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
rowniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;

3. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy



