Nr sprawy: RRG.271.2.18.2023

Umowa o roboty budowlane nr RRG.272.2....... 2023
zdnia.......cccvieeennn r.

zawarta W dniu ..eeeoeeeeeennsnneeninnnn r. w Kisielicach pomiedzy:

Gming Kisielice z siedzibg w Kisielicach, ul. Daszynskiego 5, zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Burmistrza Kisielic — Rafata Ryszczuka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Janiny Malinowskiej.

A fIMME; e ———— , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang

przez: .

zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambuta

Biorac pod uwage, ze:

a)

b)

c)

d)

Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
posiada stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania Przedmiotu umowy oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z postepowania
na podstawie Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z
pdzn. zm.).
Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajgcym zawarcie niniejszego Kontraktu,
intencjg Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci ,,Przebudowa drogi gminne;j
nr 144008N na dziatce nr 401 obreb 0006 w Jedrychowie” zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby mogt
on:

trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdInosci w celu zastosowania nowosci

technicznych,
Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace
Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg
zgodne z przepisami prawa polskiego oraz, ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do
nalezytego wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

1)

2)

3)

4)

§ 1. Postanowienia ogdlne

1. Definicje:

Cena jednostkowa - suma kosztéw bezpo$redniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztow
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej i podawana
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wrazona ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacije projektowg, STWiOR
oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja budowy — zgloszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbiordw robdt czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne.



5)

6)

7)

8)

9)

10

-

11)
12)

13)

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane i

obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ w
formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje rowniez wszystkie pozniejsze zmiany,
jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania
Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) przedmiary robét - jako element pomocniczy,

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentaciji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktore

zostaty dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w
Dokumentacji projektowej.
Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez
Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, obejmujaca w
szczegdlnosci:  SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWIOR, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi
Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych
tresci SIWZ.
Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajace:
a) ukfad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz
b) zestawienie poszczegoinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapdw robét,
przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robdt oraz poszczegdlnych ich etapdw,
a Zamawiajagcemu umozliwiajgcy biezacq weryfikacje postepu rob6t. Harmonogram rzeczowo-finansowy
sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-
finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.
Harmonogram rzeczowo- finansowy powinien uwzglednia¢ etapowo$¢ prowadzonych rob6t budowlanych przez
okres trwania umowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,
Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,
Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczego6lnosci umowa o wspotpracy.
Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego -
sporzadzony metodg kalkulacji szczeg6towej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotwércze przyjete do kosztorysowania,
tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od
warto$ci Materiatow /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjq



postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - stanowigcy Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do

sprawdzania kolejno$ci wykonywania robot, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku

14) Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w
gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIOR, a w przypadku braku
stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem
elementdw, do ktérych wykonania majq zosta¢ zastosowane.

15) Nadzoér autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnos$ci ich realizacji z Dokumentacjq projektowg oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegolno$ci wiasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji (t,j. Dz.U. z 2015r poz.
1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw czionkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspoine specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej,
STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany - cato$¢ robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktry
moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t zanikajq lub ulegajg zakryciu.

19) Odbidr czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbidr koricowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci catosci wykonanych rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwaranciji jakosci lub rekojmi, w zalezno$ci od tego, ktory okres
jest dtuzszy.

22) Odbidér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentaciji projektowej i STWIOR, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozone
Zamawiajagcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z
przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz ... (rdwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajgcego) warto$ci Umowy, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajacemu,

25) Protokdt koniecznosci — dokument okreSlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z

Umowg przez Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg

cze$ci Robot budowlanych.

Protokot odbioru usunigcia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania usunigcia

przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakoSci w robotach

budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

27

~
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29)

30)

31)

32)
33)

34)

35)
36)
37)

38)

39)

40)

41)

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce catoSci

robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego rohét — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t po usunieciu przez Wykonawce

wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie

rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu

braku wystapienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robdt budowlanych oraz zostang

zdemontowane po zakonczeniu Robét budowlanych.

Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robo6t budowlanych.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie

kolejnych etapow realizacji Umowy.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy

nie majg wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec

przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac

racjonalnie, nie mogli uniknag¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy

ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatow wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych
ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okoliczno$ci za Site wyzsza.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg

wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z

przestrzenig zajmowanag przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia rohét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest

zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez

wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegélno$ci zwigzanych z przekazaniem

Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty

umowionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,

dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a

Podwykonawcy a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi

Podwykonawcami.

VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardw i ustug (t,j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 931 z p6zn. zm..).

Wada - jawne lub ukryte wiasciwo$ci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,

utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,

powodujgce niemozno$¢ uzywania lub Kkorzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;

zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci

lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy

nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek

czesci rob6t budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o

udzielenie zamowienia publicznego, obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy

technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony

lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadq jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktore;

Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.



42) Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, STWIOR, i zasadami wiedzy technicznej.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczer Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrod form
wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez witasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowaé bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez
Wykonawce Materiatdw, sprzetu, itp.

46) llekroC pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, Ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

47) Skroéty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p6zn. zm.).

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn.

zm.)

e) SWZ - Specyfikacja warunkdw zamowienia

f)  UZP - Urzad Zamowien Publicznych,

2. Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktore dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia;

a) Umowa,

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow, dotyczace wyjasnienia tresci SWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

Projekt budowlany,

Projekty wykonawcze,

STWIOR,

SWz,

) Oferta Wykonawcy,

) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)
Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawic na pisSmie wyjasnienia ,zachowujgc zasade, ze usunigcie
stwierdzonej rozbieznoSci powinno nastgpic z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowien
dokumentow na wyzszym miejscu w kolejno$ci, o ktdrej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowieft umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC

Seoece

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

1.

§ 2. Przedmiot umowy
W ramach przeprowadzonego postepowania nr RRG.271.2.18.2023 przeprowadzonego w formie przetargu w trybie
podstawowym (art. 275 ust. 2) Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
polegajace na ,,Przebudowa drogi gminnej nr 144008N na dziatce nr 401 obreb 0006 w Jedrychowie ” Przedmiot
zamowienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.




Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) roboty przygotowawcze

2) roboty nawierzchnie- jezdnia i pobocza
Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq projektowg wraz z STWIOR, Dokumentacjg
postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okre$lonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktorych mowa wyzej stanowig
integralng czes¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjq projektowa, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWIOR roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w §15 Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnoSci
zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegdlno$ci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacii
projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz
odebrania robét i zaptaty umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okre$lonych w
Umowie.
W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robot budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie
Umowy, robot budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentaciji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robot niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana.
Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zamdwienia.

§ 3. Terminy
Termin realizacji przedmiotu zamdwienia — 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. od dnia
.................... r. do dnia ...........eeeeivvvneneeee.... Jest to termin zakonczenia wykonanych robét zgtoszenia

gotowos$ci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty
i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancii, to jest w terminie ........evvveveeeeereeennn
(warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koncowego), usunaé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentacii projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentow, ktdrych dotaczenia do zawiadomienia o zakofczeniu budowy
lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego (w szczegoInoSci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).

Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru robdt na 14 dni przed planowanym terminem
zakonczenia robét okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania korcowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie.
Odpowiedzialno$¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,




4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym
do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy
Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w cato$ci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania
Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikdw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;.
c) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w terminie
odbioru robét.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy i w
jego obrebie, jezeli zdarzenia powstate w obrebie budowy sg wynikiem dziatan Wykonawcy.
e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujacq sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczng
Nadzér inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okre$lone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:
a) W SpPecjalnosci drogOWE] ..........cevvvveeeiiiiiieiiiiiiee e
4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktdre sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pismie w terminie 5
dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.
5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniacej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bez
koniecznosci zmiany Umowy.
6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majg forme pisemna, w pierwszej
kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiordw:
1) robét ulegajacych zakryciu,
2) robot zanikajacych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznych.
Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czeSciowych i odbioru koricowego moze dokonywa¢ w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robdt Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
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Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie okreslonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakorczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni
wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu roboét wykonanych czesciowo, w
terminie § dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robot, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Robét budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz
elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego nie pdzniej niz
5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen.

Przed odbiorem koricowym przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej, o
terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Przystapienie do
Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru
wpisem do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koAcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci: Dziennik budowy,
zaSwiadczenia whasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czeSciowych,
$wiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy. Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz
7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktorych wykonat
przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakofczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwa¢ Odbiér korcowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koricowego robot. Podpisany Protokét odbioru koficowego robét jest podstawa
do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole
odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koicowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg; na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
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Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15
dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji. Odbioru ostatecznego dokonuije sie po uptywie okresu rekojmi lub
gwaranciji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zalezno$ci od tego, ktdry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji Protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwo$cig,
uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowiazany przediuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin
Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie¢ z Dokumentacjq projektowag oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z
decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, Ze nie widzi przeszkdd do
petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialno$ci za wady ukryte Dokumentacii projektowej i STWIOR.

2) Wykonawca oé$wiadcza, ze posiada zdolnoSci, doSwiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wiadajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

3) Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotdw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,

zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajq wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zaséb,
spetniajgcy warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w
wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa.

5) Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajacego.

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, oferta i Dokumentacjg
projektowg, STWIOR, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy, w
szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ 0séb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy i w jego obrebie.



3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$é

zastosowanych do robot Materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo w postanowieniach

Umowy, w tym w szczegoInosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.,

c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robot oraz umozZliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania rob6t oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wasciwymi przepisami
prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIOR,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowo$ci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robdt,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbiordw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

I) zaangazowania odpowiedniej liczby 0séb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie,

m) dostarczania Materiatow i urzadzen, niezbgdnych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

o) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuaciji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatéw iinnych dokumentéw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych
Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy do kwoty nie mniejszej niz wartos¢ zamowienia.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcije

koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca

odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za dziatania wtasne.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy

nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkéd, wyznaczajac odpowiedni termin

na realizacje tego zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie

Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska

naturalnego, utylizacji odpadow. Ewentualne opfaty ikary zanaruszenie w trakcie realizacji robot norm

i przepisdw dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce,

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakoSci Materiatow, jakoSci rob6t

wykonywanych z tych Materiatow, obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia drdg i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen,

ktére moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegoinosci Wykonawce obcigza dostosowanie sie

do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatow sprzetu do iz terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i $ciezkach,



13) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancow, zaktaddéw ustugowych i gestoréw sieci
o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pozniej niz na7 dni przed przystapieniem
do robot,

14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoficzeniu oraz umozliwic
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

15) Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kohcowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacie powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét
oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom cze$ciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty
stwierdzajgce jako$¢ wbudowanych Materiatdw, zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o
zakoniczeniu rob6t przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 7. Postanowienia szczegoétowe

Terminowos¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *.xls lub
innym rownowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajgce:

a) ukfad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw rob6t objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegélnych czedci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapdw robot,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje rob6t oraz poszczegoinych ich etapéw,

a Zamawiajagcemu umozliwiajacy biezacq weryfikacje postepu robot. Harmonogram rzeczowo-finansowy

sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-

finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

3) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno — zimowo — wiosennym,
harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
terminowo$¢ wykonania Umowy.

4) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w_terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

5) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegdlnodci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwitocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego
oraz postanowienia Umowy.




6)

7)

8)

9)

10

-

11)
12)

13)

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoriczenia
robot lub okreSlonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwigkszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapdw rob6t w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonficzenia rob6t lub okreslonego
Terminu zakonczenia etapu robot, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegblnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno$ci zmian
Dokumentaciji projektowej, zlecenia rob6t zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegoino$ci przewidziana
dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do
zadania przedtuzenia Terminu zakofczenia robét oraz etapdw robdt w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie termindw wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

W okolicznoSciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét oraz
termindw zakoriczenia etapow robét nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoriczenia rob6t oraz etapow
robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacii
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowosS¢ wykonania rob6t powinien zostaé
wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolno$ci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie
wiedzy i/lub doSwiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi  wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie zasobdw finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkdw zapewniajacych wykonanie

przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidamej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasob6w finansowych, niezbednych do realizacji



przedmiotu Umowy, okreSlajacy szczegdlowo wysoko$C zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia
stanowiC bedzie zatgcznik do Umowy.
3. Wstrzymanie robot

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot w
przypadku:

a) wykonania robdt niezgodnie z Dokumentacjq projektowg lub w sposob naruszajacy warunki bezpieczenistwa
stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania
obcigzaja wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyng¢ na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu rob6t w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig,
nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajace okres
wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich
dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia Terminu zakonczenia rob6t
o najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania rob6t (przestoju).

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okre$lonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2) Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w
zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sitly wyzszej

1) Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu
nastepstw Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

2) W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i
zabezpieczy Teren budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i protokotem odbioru tych
robot.

6. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo
swego dodwiadczenia, nie magt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o
tym Zamawiajgcego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysztych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw w szczegdlnodci na
wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakoriczenia robét.

3) Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robot.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wptywu szczegolnego zdarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy
1) Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy -

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktérg Wykonawca wskazat w



3)

4)

5)

6)

7)

postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu
w postepowaniu, w zakresie posiadania 0s6b zdolnych do wykonania zamowienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. os6b, Wykonawca jest
zobowigzany jg uzasadni¢ i zaproponowa¢ osobe, ktéra bedzie spetniaé opisany warunek udziatu w
postepowaniu w zakresie posiadania 0sob zdolnych do wykonania zamoéwienia zgodnie z postanowieniami §15
ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy na kazdym etapie realizacji robdt fizycznie
przebywat i wykonywat swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t podczas obecnoéci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z
Zadaniem usuniecia okreslonej osoby, spo$rdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowiern Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3

Badania jakosci Materiatow i robot

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacq kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy

i Materiatow,

Wszystkie Materialy, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIOR,

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodno$ci na Materialy uzyte do wykonania Umowy,

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz.
U.z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWIOR,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umow
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskg

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byC wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okre$lonej Umowa jako$ci i prowadzenia

biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkdéw przechowywania w celu zapewnienia ich

odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie
termindw realizacji rob6t okreslonych Umowa,

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz robot zgodnie z zasadami

kontroli jako$ci Materiatéw i rob6t okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIOR,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nieodpowiadajacych normom jakosciowym okre$lonym w pkt 4) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWIOR
lub nie zapewniajg mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy,

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z

tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatow nie

odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 4) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce,



10) Wykonawca zastosuje kwestionowane Materiaty do robét dopiero wéwcezas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru,
Ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 4) niniejszego ustepu,

11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie
okreslonej w pkt 19) niniejszego ustepu,

12) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktdre nie sg zgodne
z pkt 4), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami,

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami,

14) Badania okreslone w STWIOR, Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na
wiasny koszt,

15) Biezace pomiary i badania Materiatbw oraz robdt powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania
Materiatow lub na Terenie budowy,

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
Inwestorskiego wymagane probki Materiatow przed ich wbudowaniem na wiasny koszt,

17) Badania Materiatdw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania
i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej,

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadaC wykonania badan dodatkowych, ktére nie sq wymagane w
STWIOR lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla
Materiatéw lub robét, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci,

19) Jezeli wyniki badan wykaza, Zze: Materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIOR oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan
wykaza, ze Materiaty badZ roboty sg zgodne z wymaganiami STWIOR oraz odpowiednimi normami i aprobatami,
to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

a) zapewnienie bezpieczeristwa 0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w 0sob,

b) podjecie niezbednych Srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podigczenia i dostaw mediow oraz zainstalowanie
urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem medidw do celdw zwigzanych z wykonaniem, probami i
odbiorami robot,

e) ogrodzenie Terenu budowy,

f)  o$wietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

g) zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z Terenu budowy,

h) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom
przez niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktoca¢ bez potrzeby
lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejéciach oraz terenach nalezacych do
Zamawiajgcego lub osob trzecich,

5) W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy,



10.

1.

12.

13.

14,

6)

7)

8)

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sgsiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych,

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy i przekaza¢ go
we wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpozniej do dnia Odbioru korncowego robot,

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo Zzleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robdt w
godzinach 22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenistwa robét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynno$ci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca
niezwtocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynno$ci, ktére ze wzgledoéw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIOR.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rdwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robdt,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informaciji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze;

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjq projektowa i STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robét w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania rob6t.

Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie srodki celem zabezpieczenia drdg i obiektow inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowaé roboty lub transport i Sprzet
Wykonawcy albo jego Dostawcéw i Podwykonawcow, w szczegdinosci powinien dostosowat sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy ciezar lub inne cechy
mogq zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad
drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepisow oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.



15.

16.

17.

18.

2)

3)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przeditozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét

Obstuga geodezyjna

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiardw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robé6t zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w_terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajacemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w ltawie (Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku
z wykonywaniem robot, chyba ze wylacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoSci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec 0séb trzecich za szkody
i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug
przepisdw KC, w szczegolnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw,
chyba ze wytacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen

1)
2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
Materiaty przeznaczone do wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé roboty przed szkodami, ktére mogg powstaC na skutek
niekorzystnego dziatania warunkdw atmosferycznych lub wéd gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania rob6t lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiatach
powstate w okresie, w ktorym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawi¢ na wtasny
koszt w sposéb zapewniajacy zgodnos¢ robét i Materiatow z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami,
aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

Ochrona srodowiska

1)

Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie budowy.
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2) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wdéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposob
zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

4) Wykonawca zobowigzuije sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogq by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez \Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie
budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Paristwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢é niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy
lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje konieczno$é
poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia
Terminu wykonania robot

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w skfad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas
trwania Umowy, facznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspdtprace podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oSwiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze
zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych
lub jednego z czlonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: roboty drogowe

roboty sanitarne, Wykonawca przedmiot zamdwienia w zakresie elekiryki bedzie realizowa¢ przy udziale
POOWYKONAWCY: ...ttt e ettt e ettt e e et e e et e e
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zaméwienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca moze:
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1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca zobowigzany jest wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w

trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy,
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czeSci zaméwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

3) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesSciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca i powinno odpowiadac stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreSlonym w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentdw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezpo$rednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapic wytacznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloSci robot i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentaciji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie
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zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu

Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegoinosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacii, o ktdrych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o
podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce,

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okre$lonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych
robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okre$lonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu

na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przediozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtoZenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na

pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §9 ust1 Umowy, oraz Umdw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym

wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub

moze usunag takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z

Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi

na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w

imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana

zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptaciji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-15.
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Do zmian istotnych postanowiern Uméw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 20, stosuje sie zasady
okre$lone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania Swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajgacego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy
0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski Zgodnie z art. 463 pzp
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mnie;
korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawca.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie
Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia

WYNOSH 1evvrissnrnssissneesssssnenens zt (stownie brutto: .........cccevviieiiiiinn ), w tym podatek VAT w wysokosci 23 %,
co stanowi kwote .................... ZEH(SIOWNIE VAT oo ),
warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) wynosi................ zt (stownie netto: .........oeevviiiieiiiiiieee )

Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem zmian
umowy o ktdrych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg si¢ wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatdw, wyrobow, itp., a takze te, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreSlony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatacznik nr 2 do umowy.
Zamawiajacy dopuszcza ptatno$ci czeSciowe max 4 transze z zastrzezeniem, ze ostania transza nie moze by¢
mniejsza niz 20 % warto$ci okreslonej w § 9 Umowy
Rozliczenia za wykonane roboty sq dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca:
1) zestawienie wartosci wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,
2) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcdw (Dalszych Podwykonawcdw) oraz warto$¢ robot
budowlanych przez nich wykonanych,
3) liste Podwykonawcdw, ktérych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajacego oraz wartos¢ dostaw
lub ustug przez nich wykonanych,
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robét, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych rob6t oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robot.

§ 11. Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatnosci sq realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy na kwoty
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potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu warto$ci wykonanych robét, zgodnie z

protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,

o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub

dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci

ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do

reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie

dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty

naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezpo$redniej zawiadomi Wykonawce o

zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.6 podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é
takiej zaptaty lub

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem Zadania, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

udokumentuje jego zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w

ust. 6 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

. Podstawg wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 3, przedstawione Zamawiajgcemu

wraz:

1) z protokotem Odbioru czeSciowego zakofczonego etapu robdt, w ktérym bedq wyszczegélnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego bedq
zataczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw w
ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z
ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcdw,

4) aw przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oSwiadczeniami Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktdrych mowa w ust.11,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.11 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu

pfatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
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Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$c.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowierh Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na
wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych
wptyw na te wymagalnosc¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o
ktérych mowa w ust.6 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa
w ust.6 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatnoSci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 i potwierdzi zasadno$¢ takiej pfatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.6, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej
platnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnosS¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezpo$rednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci  przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15
dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania
platno$ci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokoSci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnoS¢ nalezy sig, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu platnoci
bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okre$lonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili Zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na KONto: ......ivveeeriisisenninssiennsss s
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Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez
Zamawiajgcego. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.

§12. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa, bedzie
wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres
......................... (wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koncowego robét catego przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwaranciji) z wyjatkiem urzadzen,
na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji producenta,
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw
gwarancj,

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi

Gwarancja obejmuje w szczegoInosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych
w okresie gwarangji,

3) koszty przegladéow gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwaranciji ponosi Wykonawca.

4) Dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o ktérym mowa w zataczniku nr 4 do Umowy

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektdw lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzer mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w
sposdb niezgodny z zasadami eksploatacii.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru kofcowego, jako zatacznik

do protokotu.

Zasady eksploataciji i konserwaciji obiektu i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce ,Instrukcji

uzytkowania ieksploatacji obiekfu” wraz zwykazem wbudowanych urzadzen, ktdre wymagajq przegladéw

serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploataciji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji ikonserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania ieksploatacji obiektu mogg wynika¢ tylko

z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$é

Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentow elementéw podlegajacych gwarancii.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mogt uwolnic

ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji

w sposo6b niezgodny z zasadami eksploatacii.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi

ja Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ do usunigcia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie 14 dni

kalendarzowych, a wad szczegolInie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 48 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,

z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych isztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce

wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminow, o

ktérych mowa w ust. 12 i 13, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac

kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy lub wykonawcy zastepczego
i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego
przez \Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji lub rekojmi niz zaoferowany przez
Wykonawce, spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwaranciji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje
sie do nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata
inne usterki (uszkodzenia), ktdrych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniate
usterce.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego i zostanie
przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie stawi
sie Zamawiajacy moze dokona¢ przegladu samodzielnie. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca
zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek wterminie 14 dni oddaty przegladu, oile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancii i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego w terminie
10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0s6b reprezentujgcych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktore nalezy zwréci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku 0 ogtoszeniu upadto$ci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5 % ceny ofertowej brutto {;.
.............................. Zb (STOWNIE: o)
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegoInosci
roszczeh Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacq
w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub mogg mie¢
wptyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota W WYSOKOSCI ..vvvvrsireenrisinennnsisnnennnnans Zb (SIOWNIE: .o ) stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartoSci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania  UMOWY, 1. e zt  (stownie:
............................................... ) zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢ na
okres obejmujacy wykonanie zamoéwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie
zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30
dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach o ktérych mowa w ust.
14, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktbrej mowa wyzej musi nastapi¢ nie pozniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato W formie: ....ovveccccerreenins s
Zamawiajgcego W dnil ..........c.c.evvvvvrvvvnnnnnnennnnnnnnnns

W sytuacji gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie, w formie aneksu

do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 455 ust 1 pkt 1ustawy Prawo zamdwier publicznych okresla nastepujace

okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) wstrzymania, zawieszenia rob6t przez Zamawiajgcego, 0 czas wstrzymania,

2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznoci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stalo sie niemozliwe z przyczyn dotyczacych

Zamawiajacego,

4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydtuzenie termindw realizacji projektu,

w tym zakonczenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dituzej niz o 2 miesiace,

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:

a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwien/ rob6t budowlanych, zgodnie z technologig
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob isprawdzen, dokonywanie
odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskiej przez gestoréw mediéw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,



7) wystapienie wad Dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$ciq dokonania zmian w Dokumentacii
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majacych wplyw na
Termin wykonywania robot fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony
przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

8) wystapienie koniecznosci wykonania rob6t zamiennych na wniosek Zamawiajgacego lub Wykonawcy, udzielenia
zamowien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktdre wstrzymuija lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

9) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

10) odmowa wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

11) niemozno$¢ wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

12) dziatanie sity wyzszej , majacej bezpo$redni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

13) wystapienie okoliczno$ci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

14) wystagpienie zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ, STWIOR, Dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolnosci: niewypaty iniewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,

15) wystgpienie odmiennych od przyjetych w STWIOR oraz SWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

16) wystgpienie odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIOR oraz SWZ warunkéw terenowych,
w szczegdlnoéci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jako$ci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

18) w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych dofinansowania ze Srodkow
Unii Europejskiej,

21) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez whascicieli nieruchomosci, przez ktdrg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

22) skrocenie terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cigq zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie Srodkow unijnych,

23) strajki generalne (w catym kraju); za site wyzsza nie bedg uznane strajki umiejscowione jedynie w zaktadach
Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw oraz strajki gatezi przemystu,

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do treSci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiang sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia

robot w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatdw, ktére mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy



4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokoSci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i
w nastepujacy sposab:

a)

b)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwigkszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia wykonania zaméwienia. W
takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o0 zmiang umowy 0 zaméwienie publiczne w zakresie
platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku
od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze
zwigkszenia wynagrodzen 0séb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego,

w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.).

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 3 pkt 7) nastepowaé bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiang wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 7 lit. a)-d)
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku
wraz z wykazaniem ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana ma bezpo$redni wptyw na koszty
wykonywania zamoéwienia oraz okre$leniem stopnia w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia wraz
z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne,

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktorych mowa w
ust.3 pkt 7) bedg mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce,

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 7) niniejszego paragrafu, wyznaczy
date podpisania aneksu,

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy.

8) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

9) poprawy parametrow technicznych, jako$ci, sprawnoséci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych
dla danego elementu robét budowlanych, dostaw,

10) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia
bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,



11) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepno$ci na rynku Materiatow lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIOR, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

12) pojawienie sie¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii wykonania
zaprojektowanych robét pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

13) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usunaé
w inny spos6b, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacii jej zapisow przez Strony,

14) zmiany 0séb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z
osob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiane w terminie 7
dni od daty przedfozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych osob bedg
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu
wykonania robdt,

15) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

16) wystgpienia konieczno$ci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie
wykonujg nalezycie swoich obowigzkdéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne
spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SWZ w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez zamawiajacego,

17) Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pozniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia
robdt,

18) zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona
wpisem do Dziennika budowy,

19) ograniczenie zakresu rob6t wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §9
ust. 1 niniejszej umowy,

20) z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych cze$ci zamowienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) zrezygnowac z Podwykonawstwa,

d) wskaza¢ innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie

21) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust.
1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana podwykonawcy
mozliwa jest wytacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli
powierzenie podwykonawcy wykonania czesSci zamowienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca
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obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy,
22) W przypadkach okreslonych w art. 455 ust 1 ustawy Pzp.
W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia op6znien, strony ustalg nowe Terminy, z tym,
ze maksymalny okres przesunigcia Terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).
Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przediuzenia terminu wykonania robot lub ich
czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢
Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzajg Wykonawce.
Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia Terminu zakonczenia rob6t na podstawie ust.2,
zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20
dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okoliczno$ciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.8, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowg i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zzadania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentaciji, o ktorej
mowa w ust.11 i przedtoZenia na Zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 8 wraz z informacjami
uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego Zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegoinosci zmiana numeru rachunku
bankowego,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
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§15. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robét

zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie

niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien Odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych

potrzeba wykonania wynikfa z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzar przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg

korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem walordw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robdt lub kosztéw eksploatacii
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy ,

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu konieczno$ci (wykonania robét
zamiennych)’, ktory powinien zawiera¢: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie konieczno$ci ich wykonania oraz
kosztorys roznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartocig robdt podlegajacych zamianie, a wartoscig robét
okre$lonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po uzyskaniu
zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogq by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci robot zamiennych nalezy stosowaé stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywaé sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgacego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania robét zamiennych)’, o ktorym mowa w ust4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad

okreslonych w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca

zobowigzany jest dostarczyC sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z

rysunkami.

Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robot zamiennych bedq dokonywane wg zasad okre$lonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1

niniejszej Umowy.

W przypadku wprowadzenia robot (Materiatow) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robét danego

elementu robét, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o

ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a

kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikdw cenotwérczych: przyjete do

kosztorysowania, w szczeg6towym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztow zakupu Materiatow w % liczony od wartosci Materiatow /M/

W przypadku rob6t zamiennych powodujacych zmniejszenie wartoSci robot danego elementu robdt, a

nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegbtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktéorym mowa w §9

ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania
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elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego

kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen

Materiatow, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla

wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja

jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach

Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku rob6t, dla ktdrych nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR, wg

innych ogolinie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena

jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprocz przypadkow okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie

Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIOR
a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaciji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIOR, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktére mogq skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§ 16. Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o

okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usunigcia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo pozostaje w
zwloce z realizacjq robét tak dalece, Ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakoriczenia robét,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do
realizacji jego postanowien,

5) pozostaje w zwioce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakofczenia robét,

6) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajacego,

7) podzleca jakakolwiek czes$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

8) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

9) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:
a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i

niezgodnego z prawem albo Umowg, lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i
zgodnego z prawem lub Umowa,




b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikow lub Podwykonawcdw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

10) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

11) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

12) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na piémie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

13) w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o
Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu
Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang,

przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oSwiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu

okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentaciji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia warto$ci
wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlinego powodu) przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 60 dni;

5)  Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia
oraz po bezskutecznym uplywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do
spetnienia zobowigzania;

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajacego.

§17. Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
Materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacije projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robdt

przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru

robédt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowe;

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usunigecie sprzetu i robét na swoje ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy
protokét odbioru rob6t przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieh odstgpienia, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajagcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegbtowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i
wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej
faktury.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy

§18. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwioke w stosunku do Terminu zakorczenia robot w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia
robdt,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancii
jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien
zwhoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia w wysoko$ci 200,00 zt polskich
za kazdy rozpoczety dzier zwioki

4) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowe;
brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnoSci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokos$ci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie poSwiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 500,00 ziotych, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki.

10) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto, za kazde naruszenie,

11) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 16
pkt 1) Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i opfacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt,
za kazde naruszenie



13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1) Umowy a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

14) Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.). a takze przedkiadania informacji dot.
Wytwarzanych odpadach i sposobie ich sktadowania,

15) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w §9 ust. 1
Umowy,

16) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczegolnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

17) w przypadku uzycia materiatow budowlanych mogacych emitowaé substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i
srodowiska jezeli Wykonawca zadeklarowat w ofercie, iz do realizacji zadania nie bedg uzyte materiaty
budowlane mogace emitowaé substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie

18) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego
po uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1i 6 Umowy,

zobowigzuje sie zapfaci¢ kare umowna, na rzecz Zamawiajgcego:

1) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §19
ust.1 Umowy w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzierh zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikéw wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim
fizycznym Swiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1.

2) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §19
ust. 6 Umowy - w wysoko$ci 500,00 zt za kazde brakujace %2 etatu w stosunku do liczby etatéw wynikajacej z
oferty Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw
bedacymi cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 6 pkt
1) Umowy.

3) za nieprzediozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto -
za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w peinej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych,

jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogq by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia,

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 pkt 2)

Umowy potwierdzonego na piSmie drogg pocztowa, o przyczynach naliczenia i wysokosSci kary umownej oraz wystawi

Wykonawcy note obcigzeniowa

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki.

3) za kazdy dzien zwloki w zaptacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentow

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzier zwioki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Nalezno$ci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potracié z wierzytelnoSciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zapfata kary przez Wykonawcg lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnoci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzar wynikajacych z umowy.

10. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow
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W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérg mogg dochodzi¢ strony wynosi 20% warto$ci netto umowy.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia osdb wykonujacych czynnosci w zakresie realizaciji przedmiotu

zamdwienia

Wykonawca zobowiazuje sig, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia polegajace na

bezposSrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w szczegolnosci osoby wykonujgce: roboty rozbiorkowe,

wykonanie wykop6w, korytowanie, wykonanie nawierzchni i inne roboty ogdlnobudowlane, o ktérych mowa w

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t bedg zatrudnione przez

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace 0séb wykonujacych czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy uprawniony

jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca, najpézniej w ciggu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz osob zatrudnionych na umowe o prace

przez Wykonawce / podwykonawce wraz z oswiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu

czynno$ci przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to (wykaz osdéb) powinno zawieraC w

szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze

objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby

tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci o

ktorych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o0 prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdInosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) podwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia (o ktérych mowa w ust.1), polegajacych na bezpo$rednim
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wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcije w postaci obowigzku zapfaty przez

Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy

z obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3 lub dowodéw podwiadczajacych

zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami

wykonujacymi czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez

Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 2 pkt 2) niniejszej

umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wtadciwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby

wykonujace czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug
wykonywaty prace na warunkach okre$lonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w §.19 pkt 3 do dokonania odbioru

koricowego.

W terminie o ktorym mowa w § 19 ust.3 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu

o$wiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére beda wykonywaty osoby (osoba) wymienione ust.3, a takze

umozliwi¢ Zamawiajagcemu w trakcie realizacji zamdwienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust.4 i

przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajacego dowody zawarcia z osobami, o ktorych mowa w ust. 3 umowy o prace

W szczegolnosci:

1) zaSwiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktdrych mowa ust.3 w dacie
zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby bezrobotne;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w ust. 3
w dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia z nig
umowy o prace z Wykonawca;

3) orzeczenie o niepetnosprawno$ci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepetnosprawno$¢ tej osoby w rozumieniu
wiasciwych przepiséw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o diugotrwatej
niezdolno$ci do pracy.

Wiw dokumenty powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw,

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

zatrudnienia niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajgacej kryteria, o

ktérych mowa w ust. 3

§20. Sposoéb komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub

wydawanie polecen lub zgod, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobicie (za

pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogq elektroniczng lub faksem
na podane przez Strony adresy:

1) Zamawiajacedo ....oeerrrriurernsrsiunnns

2)  WYKONAWECY cevvirurreensisinrersssssnnessssnnnensnns

3) Inspektora Nadzoru INWESLOrSKIEgO ..uvveeviinsrersirinerrs e

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo

drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich

otrzymania.

Strony bedq uznawaly dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacije, wydane

polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane

odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne




w

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjadnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robé6t sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustaleh dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogq wnie$¢ uwagi w ciagu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziataC niezwtocznie,
przestrzegajac obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

Strony bedg wspdtpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robot), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywaé¢ na drodze
wspdlnych negocjacji, a przypadku niemozno$ci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
rowniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA
ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy



