Nr sprawy: RRG.271.2.24.2022 Zatacznik nr 4 do SIWZ

zawarta W dniu ..........oeevviiiieeniiiieis w Kisielicach pomigdzy:

Gming Kisielice z siedzibg w Kisielicach, ul. Daszynskiego 5, zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Burmistrza Kisielic — Rafata Ryszczuka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Janiny Malinowskiej.

zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambuta
Biorac pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdInosci
posiada stosowng wiedze i do$wiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania Przedmiotu umowy oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z postepowania
na podstawie Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z
pdzn. zm.).

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
poprzedzajgcym zawarcie niniejszego Kontraktu,

c) intencjg Stron Umowy jest osiagniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci
......................................................................... zwanego dalej Obiektem, w taki sposdb, aby mogt on:

trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdInosci w celu zastosowania nowosci
technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace
Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okre$lone w tej Umowie sg
zgodne z przepisami prawa polskiego oraz, ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do
nalezytego wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogdlne

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztow
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wrazona ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIOR
oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robot, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbiordw robdt czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne.



5)

6)

7)

8)

9)

10

-

11)
12)

13)

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane i

obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ w
formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje rowniez wszystkie pozniejsze zmiany,
jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania
Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) przedmiary robét - jako element pomocniczy,

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentaciji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére

zostaty dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajagcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w
Dokumentacji projektowej.
Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez
Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, obejmujaca w
szczegdlnosci:  SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWIOR, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi
Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych
tresci SIWZ.
Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeri i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajace:
a) ukfad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz
b) zestawienie poszczegoinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapdw robét,
przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robdt oraz poszczegdlnych ich etapdw,
a Zamawiajagcemu umozliwiajgcy biezacq weryfikacje postepu rob6t. Harmonogram rzeczowo-finansowy
sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-
finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.
Harmonogram rzeczowo- finansowy powinien uwzglednia¢ etapowo$¢ prowadzonych rob6t budowlanych przez
okres trwania umowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,
Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,
Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczego6lnosci umowa o wspotpracy.
Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego -
sporzadzony metodg kalkulacji szczeg6towej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotwércze przyjete do kosztorysowania,
tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od
warto$ci Materiatow /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjq



postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - stanowigcy Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do

sprawdzania kolejno$ci wykonywania robot, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku

14) Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w
gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIOR, a w przypadku braku
stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem
elementdw, do ktérych wykonania majq zosta¢ zastosowane.

15) Nadzoér autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnos$ci ich realizacji z Dokumentacjq projektowg oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegolno$ci wiasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji (t,j. Dz.U. z 2015r poz.
1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw czionkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspoine specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej,
STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany - cato$¢ robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktry
moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t zanikajq lub ulegajg zakryciu.

19) Odbidr czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbidr koricowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci catosci wykonanych rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwaranciji jakosci lub rekojmi, w zalezno$ci od tego, ktory okres
jest dtuzszy.

22) Odbidér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentaciji projektowej i STWIOR, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozone
Zamawiajagcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z
przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz ... (rdwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajgcego) warto$ci Umowy, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajacemu,

25) Protokdt koniecznosci — dokument okreSlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z

Umowg przez Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg

cze$ci Robot budowlanych.

Protokot odbioru usunigcia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania usunigcia

przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakoSci w robotach

budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
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29)

30)

31)

32)
33)

34)

35)
36)
37)

38)

39)

40)

41)

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce catoSci

robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego rohét — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t po usunieciu przez Wykonawce

wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie

rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu

braku wystapienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robdt budowlanych oraz zostang

zdemontowane po zakonczeniu Robét budowlanych.

Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robo6t budowlanych.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie

kolejnych etapow realizacji Umowy.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy

nie majg wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec

przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac

racjonalnie, nie mogli uniknag¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy

ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatow wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych
ktére mogaq by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg

wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy wraz z

przestrzenig zajmowanag przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia rohét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest

zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie zaméwienia

publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez

wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegélno$ci zwigzanych z przekazaniem

Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty

umowionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi,

dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a

Podwykonawcy a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi

Podwykonawcami.

VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardw i ustug (t,j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 931 z p6zn. zm..).

Wada - jawne lub ukryte wiasciwo$ci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,

utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,

powodujgce niemozno$¢ uzywania lub Kkorzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;

zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci

lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rdwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy

nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek

czesci rob6t budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o

udzielenie zamowienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wkasciwymi normami lub z zasadami wiedzy

technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony

lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktorej

Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.



42) Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, STWIOR, i zasadami wiedzy technicznej.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczerh Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrod form
wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez witasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacie Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowaé bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez
Wykonawce Materiatdw, sprzetu, itp.

46) llekroC pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, Ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

47) Skroéty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p6zn. zm.).

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn.

zm.)

e) SWZ - Specyfikacja warunkdw zamowienia

f)  UZP - Urzad Zamowien Publicznych,

2. Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktore dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia;

a) Umowa,

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow, dotyczace wyjasnienia tresci SWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

Projekt budowlany,

Projekty wykonawcze,

STWIOR,

SWz,

) Oferta Wykonawcy,

) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)
Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawic na pisSmie wyjasnienia ,zachowujgc zasade, ze usunigcie
stwierdzonej rozbieznoSci powinno nastgpic z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowien
dokumentow na wyzszym miejscu w kolejno$ci, o ktdrej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowieft umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni i miesigcy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC

Seoece

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

1.

§ 2. Przedmiot umowy
W ramach przeprowadzonego postepowania nr RRG.271.2.24.2022 przeprowadzonego w formie przetargu w trybie
podstawowym (art. 275 ust. 2) Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
polegajace na ,Powierzchniowe utrwalenie i utwardzenie nawierzchni w Jedrychowie” Przedmiot zamdwienia
nazwany jest w dalszej czeSci Umowy ,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.




Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty nawierzchniowe- jezdnia, pobocza

3) roboty nawierzchniowe- utwardzenie nawierzchni , stanowiska postojowe

4) montaz oznakowania zgodnie z projektem organizaciji ruchu

Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z STWIOR, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolite] Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig
integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjq projektowa, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego oraz STWIOR roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuije sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okre$lonych w §15 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnoSci
zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegélno$ci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji
projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz
odebrania robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okre$lonych w
Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robdt budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie
Umowy, rob6t budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentaciji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana.

Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zamdwienia.

§ 3. Terminy
Termin realizacji przedmiotu zamdwienia — 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. od dnia ....... 2022r.
dodnia ............ r. Jest to termin zakonczenia wykonanych robét zgtoszenia gotowos$ci do odbioru rob6t. Do uptywu

wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem
dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie ..... miesiecy (warto$¢
zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koricowego), usunaé wszystkie ujawnione wady dotyczace
realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentacii projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakofczeniu budowy
lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajq przepisy Prawa budowlanego (w szczegdlnosci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).

Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru robdt na 14 dni przed planowanym terminem
zakonczenia robét okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie.
Odpowiedzialno$¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:




ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentaciji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym
do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkdw wynikajacych z Umowy

Przekazanie terenu budowy:

1)

Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla

realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

Kazdorazowo przekazanie catosci lub cze$ci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania

Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

Strony ustalajg nastepujacy sposob wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikdw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

c) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru robdt.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy i w
jego obrebie, jezeli zdarzenia powstate w obrebie budowy sg wynikiem dziatarh Wykonawcy.

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujacq sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczng

Nadzor inwestorski i/lub autorski:

1)
2)
3)

4)

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okre$lone w Umowie i w Prbud.

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:

a) W specjalnosci drogoOWE]: ........covveeveceririrerreeneeinens

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacie,
ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pismie w terminie 5
dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bez
konieczno$ci zmiany Umowy.

Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majq forme pisemng, w pierwsze;
kolejnos$ci, jako wpis do Dziennika Budowy.

§ 5. Odbiory

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre$lonych Umowg do odbioréw:

1
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6)

robdt ulegajacych zakryciu,
robét zanikajgcych,
czesciowych,

konicowego cato$ci robdt,
gwarancyjnych,
ostatecznych.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, czesciowych i odbioru koricowego moze dokonywac w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robét Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie okreslonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania rob6t, a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni
wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.

Wykaz robot, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Robdt budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoniczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowo$ci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz
elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego hie pdzniej niz
5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen.

Przed odbiorem koncowym przewidzianych w przepisach préb i sprawdzer wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej, o
terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Przystapienie do
Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru
wpisem do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegélnoéci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia whasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czeSciowych,
$wiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy. Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz
7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Odbiér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koAcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwa¢ Odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru korcowego.

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koricowego robot. Podpisany Protokot odbioru koricowego robét jest podstawa
do dokonania koficowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole
odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Za dzier faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg; na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji jakosci.
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Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie rob6t zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwaranciji jako$ci i w okresie rekojmi, w ciggu 15
dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny rob6t
zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgacego, w
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji. Odbioru ostatecznego dokonuije sie po uptywie okresu rekojmi lub
gwaranciji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest diuzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii jakosci
(w zalezno$ci od tego, ktdry z podanych okresow jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usunigte wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin
Odbioru ostatecznego, do uptywu ktdrego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie¢ z Dokumentacjq projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z
decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do
petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWIOR.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wiadajacym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zaséb,
spetniajacy warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w
wyniku ktorego zostata zawarta niniejsza Umowa.

5) Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajacego.

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacjq
projektowg, STWIOR, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, nienaruszajacymi



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa

powszechnie obowigzujacego,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w

szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré 0séb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za

wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy i w jego obrebie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z

wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate

szkody jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé

zastosowanych do robot Materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo w postanowieniach

Umowy, w tym w szczegbInosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.,

c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robot oraz umozZliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania rob6t oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami
prawa, w tym z zakresu bezpieczefstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIOR,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce,

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowo$ci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach rob¢t,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbiordw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

I) zaangazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie,

m) dostarczania Materiatow i urzadzen, niezbgdnych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

o) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacii i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatéw iinnych dokumentéw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych
Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy do kwoty nie mniejszej niz wartos¢ zamdwienia.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcije

koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca

odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za dziatania wiasne.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy

nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkdd, wyznaczajac odpowiedni termin

na realizacje tego zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie

Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska

naturalnego, utylizacji odpadow. Ewentualne opfaty ikary zanaruszenie w trakcie realizacji robot norm

i przepisdw dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce,

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatow, jakoSci rob6t

wykonywanych z tych Materiatow, obcigzajg Wykonawce.



12) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia drdg i sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen,
ktore moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci Wykonawce obcigza dostosowanie si¢
do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatow sprzetu doizterenu
budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i $ciezkach,

13) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancow, zaktadéw ustugowych i gestorow sieci
o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie po6zniej niz na7 dni przed przystapieniem
do robdt,

14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

15) Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowane;:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru korcowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacie powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét
oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty
stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o
zakoriczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe

Terminowos¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *.xIs lub
innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajace:

a) ukfad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegoinych czes$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapdw robét,

przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robdt oraz poszczegdlnych ich etapdw,

a Zamawiajagcemu umozliwiajacy biezacq weryfikacje postepu robot. Harmonogram rzeczowo-finansowy

sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-

finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

3) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno — zimowo — wiosennym,
harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
terminowo$¢ wykonania Umowy.

4) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz w_terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

5) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegdlnodci dotyczace jego niezgodnos$ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,




6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajacego
oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoriczenia
robot lub okreSlonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym Ilub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacie sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw rob6t w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia rob6t lub okreslonego
Terminu zakonczenia etapu robot, beda nastepstwem okolicznoSci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegdlnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno$ci zmian
Dokumentaciji projektowej, zlecenia rob6t zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegoino$ci przewidziana
dopuszczalno$é zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robot, Wykonawca jest uprawniony do
zgdania przedtuzenia Terminu zakonczenia robét oraz etapdw robot w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie termindw wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

W okolicznoSciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia rob6t oraz
termindw zakoriczenia etapow robét nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakonczenia robét oraz etapow
robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegbtowej aktualizacii
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania robdt powinien zosta¢
wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie
wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie zasobdw finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy S$rodkéw zapewniajgcych wykonanie



6)

przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajq
Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreSlajacy szczegdtowo wysoko$C zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia
stanowi¢ bedzie zatacznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robot

1)

2)

3)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w

przypadku:

a) wykonania robdt niezgodnie z Dokumentacjqg projektowg lub w sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa
stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania
obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplyng¢é na pogorszenie jakoSci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu rob6t w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig,
nowe terminy wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajace okres
wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich

dowolnej cze$ci na okres, ktdry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét

o najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania rob6t (przestoju).

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1)

2)
3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowos$ci lub Wad w okre$lonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwo$ci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w
zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sitly wyzszej

1)
2)

3)

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu
nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na piSmie drugq Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty i
zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i protokotem odbioru tych
robot.

6. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych wystapienia, pomimo
swego do$wiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o
tym Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysztych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw w szczegolnosci na
wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakonczenia robot.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt 1) i informacji, o ktrej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu ocene wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robot.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wptywu szczegolnego zdarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy

1)

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ....



2)

3)

4)

5)

6)

7)

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegblnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktérg Wykonawca wskazat w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu
w postepowaniu, w zakresie posiadania 0s6b zdolnych do wykonania zamowienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. osob, Wykonawca jest
zobowigzany jgq uzasadni¢ i zaproponowa¢ osobe, ktbra bedzie spetniaé opisany warunek udziatlu w
postepowaniu w zakresie posiadania 0sob zdolnych do wykonania zamoéwienia zgodnie z postanowieniami §15
ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy na kazdym etapie realizacji robét fizycznie
przebywat i wykonywat swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t podczas obecno$ci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z
Zadaniem usunigcia okre$lonej osoby, spoérdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowiern Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktdrej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3

Badania jakos$ci Materiatow i robot

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jako$ci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy

i Materiatow,

Wszystkie Materialy, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIOR,

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy,

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz.
U.z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWIOR,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskg

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byC wolne od obcigzen na rzecz 0séb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcoéw Materiatow okreslonej Umowa jakosci i prowadzenia

biezacej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich

odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie
termindw realizacji rob6t okreslonych Umowa,

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami

kontroli jako$ci Materiatéw i rob6t okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIOR,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nieodpowiadajacych normom jakosciowym okre$lonym w pkt 4) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych rob6t nie spetniajg wymagan STWiOR
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy,

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z

tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,



9) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatow nie
odpowiada wymaganiom okreSlonym w pkt 4) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce,

10) Wykonawca zastosuje kwestionowane Materiaty do robét dopiero wéwczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru,
Ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 4) niniejszego ustepu,

11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie
okreslonej w pkt 19) niniejszego ustepu,

12) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktore nie sg zgodne
z pkt 4), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami,

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami,

14) Badania okreslone w STWIOR, Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na
wiasny koszt,

15) Biezace pomiary i badania Materiatébw oraz robdt powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania
Materiatéw lub na Terenie budowy,

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
Inwestorskiego wymagane probki Materiatow przed ich wbudowaniem na wiasny koszt,

17) Badania Materiatdw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania
i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawczej,

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie sg wymagane w
STWIOR lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla
Materiatow lub robét, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci,

19) Jezeli wyniki badan wykaza, Zze: Materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIOR oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan
wykaza, ze Materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIOR oraz odpowiednimi normami i aprobatami,
to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego,

20) Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

a) zapewnienie bezpieczenistwa 0sdb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenistwa w/w 0s6b,

b) podjecie niezbednych Srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podigczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie
urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediéw,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem mediow do celow zwigzanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami robot,

e) ogrodzenie Terenu budowy,

f)  oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

g) zapewnienie odprowadzenia Sciekéw z Terenu budowy,

h) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktore oddziatuje wykonywanie robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom
przez niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposdb, aby nie zaktocaC bez potrzeby
lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do
Zamawiajgcego lub os6b trzecich,



5)

6)

7)

8)

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy,

Wykonawca na wiashg odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sgsiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych,

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekaza¢ go
we wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koricowego robot,

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo Zzleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10. Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robdt w
godzinach 22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robdt,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynno$ci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca
niezwtocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktore ze wzgledow technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

11. Dokumentacja budowy

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIOR.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rdwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze;

12. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robo6t w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robot.

13. Zabezpieczenie drdg i obiektow inzynierskich

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie srodki celem zabezpieczenia drdg i obiektow inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktbére mogg spowodowac roboty lub transport i Sprzet
Wykonawcy albo jego Dostawcow i Podwykonawcow, w szczegoélnosci powinien dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatdw i sprzetu, do i z Terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow fadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy
mogq zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad
drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

14. Procedury bezpieczenstwa:



15.

16.

17.

1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przediozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét

Obstuga geodezyjna

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowos$ciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robé6t zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w_terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajacemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawcze] ze sporzadzong inwentaryzacjq urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w ltawie (Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku
z wykonywaniem robot, chyba Zze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec 0séb trzecich za szkody
i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug
przepisdw KC, w szczegolnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw,
chyba ze wytacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli poses;ji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen

1)
2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
Materiaty przeznaczone do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktore mogg powsta¢ na skutek
niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania rob6t lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiatach
powstate w okresie, w ktorym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawi¢ na wiasny
koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢ robét i Materiatéw z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami,
aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.



18. Ochrona Srodowiska

1)

2)

3)

4)

Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie S$ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposob
zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuije sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

19. Wykopaliska archeologiczne

20.

1.

2.

1)

2)

3)

4)

Wykopaliska, w szczegolno$ci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie
budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Paristwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy
lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jedli zastosowanie sie Wykonawcy do polecenr Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje konieczno$é
poniesienia dodatkowych kosztow lub op6znienie w realizacji robét, Wykonawcy przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztdw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia
Terminu wykonania robot

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1)

2)

3)

4)

5)

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspétprace podmiotéw
wchodzacych w skfad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze
zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancii i rekojmi za Wady Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdét wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych
lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: roboty drogowe
roboty sanitarne, Wykonawca przedmiot zamdwienia w zakresie elektryki bedzie realizowa¢ przy udziale
POAWYKONAWCY: ...ttt ettt e et e e e ettt e e et e e ettt e e e
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.



Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow , ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesSci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca zobowigzany jest wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w

trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy,
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg cze$ci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

3) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreSlonym w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentdw, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezpo$rednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy 0 podwykonawstwo moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacii jej projektu przez Zamawiajacego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpiC wylacznie po akceptacjii Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajacemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich wyceng nawigzujacq do cen jednostkowych przedstawionych

w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majq by¢ realizowane na



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu

Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegoino$ci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o
podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce,

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych
robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu

na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przediozy Zamawiajacemu podwiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przediozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtoZenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na

pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przeditozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §9 ust1 Umowy, oraz Umdw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym

wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub

moze usunag takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z

Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi
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21.

22.

23.

24.

25.

na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptaciji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-15.
Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady
okre$lone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania Swiadcze w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy
0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski Zgodnie z art. 463 pzp
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawca.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszq solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie
Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia

WYNOSE: wevvsurerssssssnnennins (stownie Drutto: .........oooviiiiiiii zt), w tym podatek VAT w
wysokosci 23 %, co stanowi kwotg ..................... (Stownie VAT .o ),
warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) Wynosi ...........ccocvvveeriiniiinnnnen. (stownie netto:

Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem zmian
umowy o ktdrych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreSlonym w ust. 2 mieszczg si¢ wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatdw, wyrobow, itp., a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreSlony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do umowy.
Zamawiajacy dopuszcza platnosci czeSciowe max 4 transze z zastrzezeniem, Zze ostania transza nie moze by¢
mniejsza niz 20 % warto$ci okreslonej w § 9 Umowy
Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia robot Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca:
1) zestawienie wartosci wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,
2) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcdw (Dalszych Podwykonawcéw) oraz warto$¢ robot
budowlanych przez nich wykonanych,
3) liste Podwykonawcow, ktorych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajgcego oraz wartos¢ dostaw
lub ustug przez nich wykonanych,
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Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot.

§11. Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatnosci sq realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robét, zgodnie z
protokotami odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzers Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatno$ci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust.6 podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej
zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty lub
2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem Zadania, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w
ust. 6 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezpo$redniej zapfaty.
Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

. Podstawg wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 3, przedstawione Zamawiajacemu

wraz:

1) z protokotem Odbioru czeSciowego zakoriczonego etapu robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, lub do ktérego bedq
zatgczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatno$ci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,
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4) aw przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktdrych mowa w ust.11,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.11 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu

pfatnoci i nie uprawnia Wykonawcy do Zzadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$c.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajace szczegdtowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowo$ci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowierh Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na

wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych

wplyw na te wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, 0

ktdrych mowa w ust.6 i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa

w ust.6 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatnoSci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 i potwierdzi zasadno$¢ takiej pfatnosci, lub jezeli Wykonawca nie

zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.6, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej

ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona

za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z

potwierdzong za zgodnosS¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezpo$rednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

bedzie obejmowat wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw

lub ustug.

Dokonanie bezpo$redniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty

potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem

wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokoSci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15

dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania

platno$ci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokoSci naleznej zaptaty lub co do

podmiotu, ktéremu ptatnoS¢ nalezy sig, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnoci

bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za

wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty

pomiedzy cenami okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i

wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub

rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okre$lonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci

bezposrednich, nie wystawili Zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
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zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych robét do wysoko$ci objetej ptatnoscig koncowa.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na KONto: ....eevveeveeeieiiieieieieieecerereseesessssssssssssssssssrssssnssnsnnnne
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koricowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez
Zamawiajacego. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.
Za dzieh zaptaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwotg wynagrodzenia.

§12. Gwarancja i rekojmia
Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa, bedzie
wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwaranciji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres ....
miesiecy (wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego robét catego przedmiotu umowy
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji) z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich
producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okre$lony wyzej — wedlug gwarancji producenta,
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw
gwarancji,
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi
....... miesiecy.
Gwarancja obejmuje w szczegoInosci:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych
w okresie gwarangji,
3) koszty przegladéow gwarancyjnych oraz koszty Materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwaranciji ponosi Wykonawca.
4) Dodatkowe elementy i zakres gwaranciji, o ktorym mowa w zataczniku nr 4 do Umowy
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dziafania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci,
3) winy uzytkownika, w tym uszkodzehn mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w
sposdb niezgodny z zasadami eksploatacii.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koAcowego, jako zatgcznik
do protokotu.
Zasady eksploataciji i konserwaciji obiektu i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce Instrukcji
uzytkowania ieksploatacji obiekfu” wraz zwykazem wbudowanych urzadzen, ktdre wymagajq przegladéw
serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploataciji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji ikonserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania ieksploatacji obiektu mogg wynika¢ tylko
z przepisdw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlno$ci zasady te nie moga sie rdzni¢ na niekorzys$é
Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentow elementoéw podlegajgcych gwarancii.
Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu nie bedzie sie moégt uwolnic
ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji
W sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi
ja Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolinie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 48 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych isztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢ z termindw, o
ktérych mowa w ust. 12 i 13, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac
kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy lub wykonawcy zastepczego
i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi niz zaoferowany przez
Wykonawce, spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwaranciji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje
sie do nieodpfatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata
inne usterki (uszkodzenia), ktdrych mozna byto uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniate]
usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego i zostanie
przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie stawi
sie Zamawiajacy moze dokona¢ przegladu samodzielnie. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca
zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek wterminie 14 dni oddaty przegladu, oile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w terminie
10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0s6b reprezentujgcych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktore nalezy zwréci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5 % Ceny ofertowej brutto tj.
.................. zh (stownie: ......ccooeeiiil)
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegolnoSci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacq
w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub mogg mie¢
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota W wysokoSCi ........cocvvvveernnn. Zb (Stownie: ..o ) PLN stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartoSci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, b z (stownie:




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

................................................................. ) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢ na
okres obejmujacy wykonanie zamdéwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie
zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o ktdrych mowa w ust.
14, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pozniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia

W sytuacji gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to moZliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie, w formie aneksu

do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 455 ust 1 pkt 1ustawy Prawo zamdwier publicznych okresla nastepujace

okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,

2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn dotyczacych
Zamawiajacego,

4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydtuzenie termindw realizacji projektu,
w tym zakonczenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie diuzej niz o 2 miesiace,

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:
a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamowien/ robét budowlanych, zgodnie z technologig

ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb isprawdzen, dokonywanie



odbiorédw, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
b) kleski zywiotowe
— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogolnomiejskiej przez gestorébw medidw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

7) wystapienie wad Dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$ciq dokonania zmian w Dokumentacii
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okres$lonego rodzaju robdt majacych wptyw na
Termin wykonywania robét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony
przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

8) wystapienie koniecznosci wykonania rob6t zamiennych na wniosek Zamawiajgacego lub Wykonawcy, udzielenia
zaméwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktdre wstrzymuija lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

9) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

10) odmowa wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

11) niemozno$¢ wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

12) dziatanie sity wyzszej , majacej bezpo$redni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

13) wystapienie okoliczno$ci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

14) wystagpienie zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ, STWIOR, Dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnosci: niewypaty iniewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,

15) wystgpienie odmiennych od przyjetych w STWIOR oraz SWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

16) wystgpienie odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIOR oraz SWZ warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

18) w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych dofinansowania ze Srodkéw
Unii Europejskiej,

21) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez whascicieli nieruchomosci, przez ktdrg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

22) skrocenie terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cigq zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie Srodkow unijnych,

23) strajki generalne (w catym kraju); za site wyzszg nie bedg uznane strajki umiejscowione jedynie w zaktadach
Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw oraz strajki gatezi przemystu,

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do treSci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakorczenia

rob6t w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy.

2) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a



wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem

nienalezytym przedmiotu Umowy

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych,

geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania

niewybuchéw lub niewypatdw, ktoére mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéow Terenu budowy, w

szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych

obiektéw budowlanych,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub

nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$ci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokoSci

wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i

w nastepujacy sposab:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia wykonania zaméwienia. W
takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie
platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku
od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze
zwigkszenia wynagrodzen o0séb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.).

e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktoérej mowa w ust. 3 pkt 7) nastepowaC bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiang wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 7 lit. a)-d)
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku
wraz z wykazaniem ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana ma bezpo$redni wptyw na koszty
wykonywania zamoéwienia oraz okre$leniem stopnia w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia wraz
z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

f)  Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiang kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne,

g) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w
ust.3 pkt 7) bedg mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce,

h) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 7) niniejszego paragrafu, wyznaczy
date podpisania aneksu,

i) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie pfatno$ci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy.



8) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

9) poprawy parametrow technicznych, jako$ci, sprawnoéci, wydajno$ci lub innych parametréw charakterystycznych
dla danego elementu robdt budowlanych, dostaw,

10) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia
bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrdw technicznych, jako$ci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

11) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepno$ci na rynku Materiatow lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIOR, spowodowana zaprzestaniem produkgji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

12) pojawienie sie¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii wykonania
zaprojektowanych robét pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

13) wyniknigcia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usunaé
w inny spos6b, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacii jej zapiséw przez Strony,

14) zmiany 0séb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z
osob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przediozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych osob bedg
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia osob wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu
wykonania robdt,

15) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w treSci umowy,

16) wystgpienia konieczno$ci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie
wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne
spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SWZ w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty
Ztozenia wniosku przez zamawiajacego,

17) Wykonawca musi przedfozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pozniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia
robdt,

18) zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0séb, o ktdrych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona
wpisem do Dziennika budowy,

19) ograniczenie zakresu rob6t wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §9
ust. 1 niniejszej umowy,

20) z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych cze$ci zamowienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) zrezygnowac z Podwykonawstwa,

d) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie

21) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust.
1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
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wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana podwykonawcy
mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli
powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca
obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaC z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy,

22) W przypadkach okreslonych w art. 455 ust 1 ustawy Pzp.

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia op6znien, strony ustalg nowe Terminy, z tym,

ze maksymalny okres przesunigcia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy rowny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przediuzenia terminu wykonania robot lub ich

czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakofczenie, Zamawiajacy moze poleci¢

Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami

obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwosC przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia Terminu zakonczenia robét na podstawie ust.2,

zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu

i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie

wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku

dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej

zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20

dni roboczych od dnia, w ktdrym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.8, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub

okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy

polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentaciji, o ktorej

mowa w ust.11 i przedtoZenia na Zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 8 wraz z informacjami

uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego

ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z

uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptaciji zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlno$ci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robét

zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie

niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziern Odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych

potrzeba wykonania wynikta z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzarn przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg

korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem walordéw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakoSci robdt lub kosztéw eksploatacii
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy ,

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu konieczno$ci (wykonania robét
zamiennych)’, ktéry powinien zawiera¢: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz
kosztorys roznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartocig robdt podlegajacych zamianie, a wartoscig robét
okre$lonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu
zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci robot zamiennych nalezy stosowac¢ stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania robét zamiennych)’, o ktorym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad

okreslonych w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca

zobowigzany jest dostarczyC sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z

rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory rob6t zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1

niniejszej Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robét danego

elementu robdt, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegotowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o

ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy migdzy kosztem elementu pierwotnego, a

kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych wskaznikdw cenotwérczych: przyjete do

kosztorysowania, w szczeg6towym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:
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stawka lub stawki za roboczogodzine /nettol/,

wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kpl/,

wskaznik narzutu kosztow zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/

W przypadku robdét zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robdt danego elementu robédt, a

nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczeg6towym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktérym mowa w §9

ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania

elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen

Materiatow, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla

wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja

jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku rob6t, dla ktdrych nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR, wg

innych ogolinie stosowanych katalogéw lub naktaddw witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena

jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie

Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIOR
a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaciji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIOR, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatdéw, ktore mogg skutkowaC w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

N
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§ 16. Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o

okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego okre$lajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usunigcia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w
zwioce z realizacjg robét tak dalece, Ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakoriczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do
realizacji jego postanowien,

5) pozostaje w zwioce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakofczenia robot,

6) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajacego,




7) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

8) jezeli suma kar umownych za zwitoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

9) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng wartoSciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i
niezgodnego z prawem albo Umowa lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa, i
zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikow lub Podwykonawcdw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode.

10) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

11) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

12) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na piémie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

13) w razie koniecznoci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o

Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu

Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang

przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu

okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentaciji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartoSci
wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdinego powodu) przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 60 dni;

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia
oraz po bezskutecznym uplywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do
spetnienia zobowigzania;

6) Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ziozonym w
siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez
Zamawiajacego.

§17. Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
Materiaty i inne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robét

przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
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Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajagcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru
robédt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowe;
sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robot na swoje ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy
protokét odbioru rob6t przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzaciji robét wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane przez
niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegblowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i
wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej
faktury.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy

§18. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do Terminu zakoriczenia robét w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakorczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia
robot,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancii
jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia w wysoko$ci 200,00 zt polskich
za kazdy rozpoczety dzier zwioki

4) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

6) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokos$ci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzeditozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwioki.



10) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa - w wysokos$ci 1% Ceny ofertowej brutto, za kazde naruszenie,

11) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 16
pkt 1) Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 300 zt,
za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1) Umowy a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokos$ci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

14) Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.). a takze przedkiadania informacji dot.
Wytwarzanych odpadach i sposobie ich sktadowania,

15) w przypadku, gdy czynnoSci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w §9 ust. 1
Umowy,

16) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczegolnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

17) w przypadku uzycia materiatéw budowlanych mogacych emitowac substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i
Srodowiska jezeli Wykonawca zadeklarowat w ofercie, iz do realizacji zadania nie bedg uzyte materiaty
budowlane mogace emitowa¢ substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i $rodowiska, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie

18) Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego
po uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1i 6 Umowy,

zobowigzuje sie zaptaci¢ kare umownag, na rzecz Zamawiajacego:

1) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §19
ust.1 Umowy w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwioki w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikow wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim
fizycznym $wiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1.

2)  z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §19
ust. 6 Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazde brakujace %2 etatu w stosunku do liczby etatéw wynikajacej z
oferty Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzier zwioki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw
bedacymi cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 6 pkt
1) Umowy.

3) za nieprzediozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto -
za kazdy rozpoczety dzier zwhoki,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysoko$ci poniesionej szkody na zasadach ogélnych,

jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia,

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 pkt 2)

Umowy potwierdzonego na pi$mie drogg pocztowa, o przyczynach naliczenia i wysokosSci kary umownej oraz wystawi

Wykonawcy note obcigzeniowg

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbiordw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwioki.
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3) za kazdy dzien zwloki w zaptacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokoéci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzier zwtoki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Nalezno$ci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatno$ci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérg mogg dochodzi¢ strony wynosi 20% warto$ci netto umowy.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia osdb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu

zamodwienia

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia polegajace na

bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w szczegolnosci osoby wykonujace: roboty rozbiorkowe,

wykonanie wykopdw, korytowanie, wykonanie nawierzchni i inne roboty ogolnobudowlane, o ktérych mowa w

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét bedg zatrudnione przez

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace 0s6b wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy uprawniony

jest w szczegolnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca, najpdzniej w ciggu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace

przez Wykonawce / podwykonawce wraz z oswiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu

czynno$ci przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to (wykaz osdéb) powinno zawieraC w

szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze

objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby

tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przediozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci o

ktorych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztoZenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdInosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data
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zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb

wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia (o ktorych mowa w ust.1), polegajacych na bezposrednim

wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez

Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy

z obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3 lub dowodéw po$wiadczajacych

zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami

wykonujacymi czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez

Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa w §18 ust. 2 pkt 2) niniejszej

umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wtasciwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby

wykonujace czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezpo$rednim fizycznym $wiadczeniu ustug
wykonywaty prace na warunkach okre$lonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w §.19 pkt 3 do dokonania odbioru

koricowego.

W terminie o ktorym mowa w § 19 ust.3 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu

o$wiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére beda wykonywaty osoby (osoba) wymienione ust.3, a takze

umozliwi¢ Zamawiajagcemu w trakcie realizacji zamdwienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust.4 i

przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajacego dowody zawarcia z osobami, o ktorych mowa w ust. 3 umowy o prace

w szczegdlnosci:

1) zaSwiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktérych mowa ust.3 w dacie
zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby bezrobotne;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w ust. 3
w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia z nig
umowy o prace z Wykonawca;

3) orzeczenie o niepetnosprawno$ci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepetnosprawnos¢ tej osoby w rozumieniu
wiasciwych przepiséw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o diugotrwatej
niezdolno$ci do pracy.

Wiw dokumenty powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw,

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg(ami), o ktdrych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

zatrudnienia niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajgcej kryteria, o

ktérych mowa w ust. 3

§20. Sposéb komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub

wydawanie polecen lub zgod, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobicie (za

pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem
na podane przez Strony adresy:

1) Zamawiajacego sekretariat@kisielice.pl

2)  WYKONAWECY ..ooverereresssesssesessesessssens

3) Inspektora Nadzoru INWESOrSKIEJO ..........ccevivevrirrinerireirireirirnines




w

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo
drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.

Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogq elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osob. Ustala sie
czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegdélno$ci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robé6t sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziataC niezwtocznie,
przestrzegajac obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.
Strony bedg wspdtpracowaty na Terenie budowy ze sobag, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robot), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywaé¢ na drodze
wspdlnych negocjacji, a przypadku niemozno$ci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajq formy pisemne;
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA
ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy



