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NFSPrawy: ....ccovvvveeeriiiieennns Zatacznik nr 3 do SWZ

zdnia ......ccceeeennnnn
zawarta W dniu .........ceeevviiiieeiiiiieeee w Kisielicach pomigdzy
zwang dalej............. , reprezentowang przez:
a
zwang dalej........................ , Zwanymi dalej ,Stronami”.
Preambula

Biorac pod uwage, ze:

Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci posiada
stosowng wiedze i doSwiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
Przedmiotu umowy oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.).

a) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego poprzedzajacym zawarcie niniejszego Kontraktu,

1. intencjg Stron Umowy jest osiagniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci ,,Przebudowa drogi w msc.
Jedrychowo - etap nr 1 oraz etap nr 2”
b) zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby mogt on:
trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,
by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,
by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania
nowosci technicznych,
c) Wykonawca gwarantuje dugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace
Obiektu.
Przedmiotowe zamowienie bedzie dofinansowane ze $rodkdéw z Rzadowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych na podstawie Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwatami Rady
Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13
pazdziernika 2022 r.) oraz na podstawie wstepnej promesy nr Nr Edycja6PGR/2023/3815/PolskiLad
Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg
zgodne z przepisami prawa polskiego oraz, ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace
do nalezytego wypetnienia wszystkich zobowigzar przez Strony tej Umowy.
Ewentualne spory w relacjach Zamawiajacego z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
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0sobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie Sporu.

§ 1. Postanowienia ogdine

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztow
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i
podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wrazona ryczattowo, ustalona w oparciu 0 przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa,
STWIOR oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - zgloszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robdt czesSciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane
i obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegoinosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ w
formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje rowniez wszystkie pdzniejsze
zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas
wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) przedmiary robét - jako element pomocniczy,

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentacji projektowej,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert,

a takze te ktére zostaty dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na

podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
okreSlajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okre$lonych w
Dokumentacji projektowej.

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez
Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujaca w
szczegolnosci: SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWIOR, oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi
Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) ukfad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoczenia oraz przedmiotu
i zakresu wszystkich etapow robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegoinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapdw robét,
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przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowq realizacje robot oraz poszczegolnych ich
etapéw, a Zamawiajacemu umozliwiajacy biezacg weryfikacje postepu rob6t. Harmonogram rzeczowo-
finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Harmonogram rzeczowo- finansowy powinien uwzglednia¢ etapowos¢ prowadzonych robdt budowlanych
przez okres trwania umowy w oparciu o terminy przyznanego dofinansowania ze $rodkéw Rzadowego
Funduszu Polski tad : Program Inwestycji Strategicznych.

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegolnosci umowa o
wspotpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentaciji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
- sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztoéw posrednich w %
liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztow zakupu
Materiatow w % liczony od warto$ci Materiatow /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg
projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - stanowiacy Zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy
do rozliczenia robé6t w toku

14) Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot, w

gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIOR, a w przypadku braku

stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem rob6t i rodzajem
elementdw, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych

zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan

zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegolnosci witasciwe polskie normy
przenoszace normy europejskie, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t,).
Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych parstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich
braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdine specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w
Dokumentacii projektowej, STWIORB lub dokumentacijg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany - catos¢ rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktory
moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.
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wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie wykonywania robot zanikaja lub ulegajg zakryciu.

19) Odbiér czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

20) Odbiér koricowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
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21) Odbidr ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zalezno$ci od tego, ktory
okres jest dtuzszy.

22) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami
SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWIOR, dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, zlozone Zamawiajagcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego,
prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdoInos¢ prawna, ktdra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych realizaci
przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez
Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu,

25) Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robét, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie
zgodnie z Umowa przez Wykonawce robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg,
czesci Robot budowlanych.

28) Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokot odbioru koricowego robat - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robdt po usunigciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w
okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznodci od tego, ktéry z podanych okresow jest dfuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakonczeniu Rob6t budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych rob6t budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - roboty budowlane, ktdre zanikaja lub ulegaja zakryciu w trakcie
kolejnych etapdw realizacji Umowy.

34) Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli uniknag lub jej przezwyciezyc¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlno$ci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatow wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem
tych ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi;
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e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione s warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Sitg wyzsza.

35) Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg
wykonania robé6t budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakonczenia robét - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakoniczy¢ wszystkie roboty objete Umowa,

38) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zambwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania
wymaganych przez wtasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegdlnosci
zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty umdwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odpfatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p6ézn. zm.).

41) Wada - jawne lub ukryte wtadciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot
Umowy nie stanowi wtasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie
jakiejkolwiek czesci robot budowlanych niezgodnie z Umowg, Dokumentacjg projektowg, dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub z
zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel
w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak
wiasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjq projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, STWIOR, i zasadami wiedzy technicznej.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposréd form
wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegoinosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktorej znajdowac bedzie si¢ zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediow, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania
przez Wykonawce Materiatow, sprzetu, itp.

46) llekroC pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.
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47) Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.).

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

d) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z pézn. zm.).

e) SWZ - Specyfikacja warunkdw zamowienia

f)  UZP - Urzad Zamowien Publicznych,

2. Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celdéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia;

a) Umowa,

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcdw, dotyczace wyjasnienia tresci SWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIOR,

f) SWZ,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)
Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie wyjasnienia, zachowujac zasade, ze usunigcie
stwierdzonej rozbieznosci powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowien
dokumentow na wyzszym miejscu w kolejno$ci, o ktdrej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku
polskim,

6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowieft umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 2. Przedmiot umowy

2. W ramach przeprowadzonego postepowania nr RRG.271.2.8.2024 przeprowadzonego w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 2 pzp) Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
polegajace przebudowie drogi w msc. Jedrychowo — etap nr 1 oraz etap nr 2

1. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej cze$ci Umowy ,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdInosci:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty nawierzchniowe -jezdnia,

c) roboty nawierzchniowe- zjazdy,

)

)

d) roboty ziemne,

e) roboty dodatkowe,

f) nalezy opracowac i zatwierdzi¢ czasowg organizacje ruchu (na czas prowadzenia robot),
g) dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej oraz PDF,

Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowag wraz z STWIOR, Dokumentacijg
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
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technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, w
terminie okre$lonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa
wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacijg postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWIOR roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w §15 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynno$ci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnoSci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia
Dokumentaciji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego oraz odebrania robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na
zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do
oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym rowniez, za wynagrodzeniem ustalonym na
podstawie Umowy, robét budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentaciji projektowej w zakresie niezbednym
do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robot niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana.

Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zamdwienia.

§ 3. Terminy
Termin realizacji przedmiotu zaméwienia — do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. od dnia
....... 2024 r. dodnia.......euenen.....2024 1. Jest to termin zakoriczenia wykonanych robot zgtoszenia gotowos$ci do

odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je
do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru robét na najpdzniej w dniu .................
Zamawiajacy ma obowigzek do przystapienia do odbioru robét najpdzniej w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia.
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania korcowego protokotu odbioru robét.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie ..... miesiecy (warto$¢
zostanie wpisana po zitozeniu ofert) (od dnia Odbioru koricowego), usungé wszystkie ujawnione wady dotyczace
realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacii projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w cato$ci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik
budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koicowego, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentdw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego (w
szczegblnosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie.
Odpowiedzialno$¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Wytacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowe;
oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
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4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7)  udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania

przez Wykonawce obowigzkdw wynikajacych z Umowy
Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych

dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania

Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swéj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw,

po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

c) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie

odbioru robét.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy

i w jego obrebie, jezeli zdarzenia powstate w obrebie budowy sgq wynikiem dziatar Wykonawcy.

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujaca sie w obrebie terenu budowy infrastrukture

techniczng
Nadzér inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okre$lone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:
a) W specjalnosci drogoOWE]: ........cvveeveieeiireerereineeinins

¢) W.specialnose-Sanitarnel. ... ...........coovvvorree

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie
5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z

ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

bez koniecznosci zmiany Umowy.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majg forme pisemna, w pierwszej

kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1) robét ulegajacych zakryciu,
robot zanikajacych,
czesciowych,
korcowego catosci robdt,
gwarancyjnych,
6) ostatecznych.

Ol B wWwiN
—_ = = =

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czeSciowych i odbioru korcowego moze dokonywac w

imieniu Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
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Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy
i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbi6r robdt Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie okreslonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowo$ci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakorczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robét poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo,
w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych sktadajacych
sie na przedmiot Umowy, na podstawie oSwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakorczenia
robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowos$ci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej
oraz elektronicznej na plycie CD, zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego nie
pdzniej niz 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen.

Przed odbiorem koncowym przewidzianych w przepisach prob i sprawdzen wykonanej sieci kanalizacji sanitarne;j,
o terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru i Zamawiajgacego. Przystapienie do
Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru
wpisem do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdinosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia whasciwych jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw cze$ciowych,
Swiadectwa kontroli, jakoSci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy. Przystapienie do Odbioru koicowego nastepuje w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktoérych wykonat
przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakofczenia, z powodu wystagpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia
Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdcié
do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robot jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.
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W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w
Protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Za dzien faktycznego Odbioru
koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancii
jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwaranciji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu
15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwaranciji jako$ci lub okresu rekojmi, w celu oceny robot
zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu rekojmi lub gwaranciji jako$ci (w zalezno$ci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii
jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancii).
Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé
Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z
decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, Ze nie widzi przeszkdd do
petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentaciji projektowej i STWIOR.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wiadajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,
b) osoby,
c) zasoby ekonomiczne i finansowe,
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d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny
zas6b, spetniajgcy warunki i wymagania opisane dla celow postepowania 0 udzielenie zamowienia
publicznego, w wyniku ktorego zostata zawarta niniejsza Umowa.

5) Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajacego.

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacjg
projektowg, STWIOR, Dokumentacjq postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w
szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ 0sob oraz ponosi odpowiedzialnos¢
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy i w jego obrebie.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$e.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robét Materiatow

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgacych czynno$ci okreslonych szczegbtowo w postanowieniach
Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.,

c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania rob6t oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z whasciwymi przepisami
prawa, w tym z zakresu bezpieczenfistwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIOR,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawcg,

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowo$ci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robdt,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiorow, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

I) zaangazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy,
wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,
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n) zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

o) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacii i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw
oraz niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow iinnych dokumentéw stwierdzajacych jako$c¢
wbudowanych Materiatow,

a) ubezpieczenia budowy do kwoty nie mniejszej niz warto$¢ zaméwienia.

r) Przed przystapieniem do robo6t przedstawienie Zamawiajacemu zatwierdzonego przez organ
Zarzadzajacy ruchem, projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia na czas robot,

s) Oznakowania i zabezpieczenie terenu prowadzenia robdt zgodnie z opracowang przez siebie i
zatwierdzong organizacjg ruchu na czas prowadzenia robét, dbania o stan techniczny i prawidtowo$é
oznakowania przez caly czas realizacji zadania

t) Wykonania i zamieszczenia na poczatku i koncu realizowanego zadania tablic informacyjnych (tre$¢
uzgodni¢ z Zamawiajacym)

7) W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za dziatania wtasne.

8) Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkéd, wyznaczajac
odpowiedni termin na realizacje tego zadania.

9) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentow lezacych po stronie
Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm
i przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatow, jako$ci robot
wykonywanych z tych Materiatow, obcigzajgq Wykonawce.

12) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia drdg i$ciezek prowadzacych nateren budowy
od uszkodzen, ktére moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegolinosci Wykonawce obcigza
dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatow
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i $ciezkach,

13) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestoréow sieci
o0 prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem
do robét,

14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwic
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

15) Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;:

a) Wada, ktdra wynikfa z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakorczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg
Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.
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19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty iinne
dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
zgtoszenia 0 zakonczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koficowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe

Terminowos¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przeditozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *.xlIs
lub innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajace:

a) ukfad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakofczenia oraz przedmiotu
i zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegoinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapdw robét,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje rob6t oraz poszczegdlnych ich

etapéw, a Zamawiajacemu umozliwiajacy biezacg weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-

finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez

Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

3) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogq ograniczy¢ postep rob6t w okresie jesienno — zimowo -
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczno$ci mogace
mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.

4) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

5) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegodlnosci dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pozniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,
przediozenia  poprawionego  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  uwzgledniajacego  uwagi
Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

6) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakonczenia rob6t lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okres$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7
dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

7) Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania rob6t poprzez zwigkszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw rob6t w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8) Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub
okreslonego Terminu zakoriczenia etapu robdt, bedag nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Zamawiajacy, W szczegoIinosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia rob6t zamiennych, z powodu ktérych zostata w
szczegoInosci przewidziana dopuszczalnos¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robot,
Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t oraz etapéw robot w
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zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w
obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

9) W okolicznosciach, o ktdrych mowa w punkcie poprzedzajacym, przediuzenie Terminu zakoAczenia rob6t
oraz terminéw zakonczenia etapow robot nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

10) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robot lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakonczenia robét oraz
etapdw robdt.

11) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

12) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegétowe] aktualizacii
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

13) Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania robdt powinien zostaé
wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktbrego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
Umowy w zakresie ................cuvvnee (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcag solidarng odpowiedzialno$é
za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z
przyczyn niewyptacalno$ci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkdw zapewniajacych

wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcyi ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu
nie obcigzajg Zamawiajacego.
6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty
$wiadczenia stanowiC bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie robét

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot w
przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob znajdujacych sie na terenie budowy i
nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jako$ci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robot w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznoéci, Strony uzgodnig
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nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajace okres
wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajgacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie rob6t lub
ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia
robot co najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju).

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie roboét

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do Zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowo$ci lub Wad w okre$lonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowos$ci lub Wad ponosi
Wykonawca.

2) Jezeli dia ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnoSci na koszt
Wykonawcy.

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwo$ci robdt, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby frzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyzszej

1) Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z
powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugq Strone.

2) W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i
zabezpieczy Teren budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i protokotem odbioru tych
robot.

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo
swego do$wiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢
o0 tym Zamawiajgcego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysztych problemach zwigzanych z realizacjag Umowy, ktére moggq mie¢ wptyw w szczegoinosci na
wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakonczenia robot.

3) Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktorej mowa w pkt
2), Wykonawca przedktada Zamawiajacemu oceng wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robét.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wptywu szczegolnego zdarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1) Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ....

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany
do wykonania Umowy, w szczegolnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, kiorg Wykonawca wskazat w
postepowaniu o0 udzielenie zaméwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku
udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania 0s6b zdolnych do wykonania zamoéwienia.

3) Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. osob, Wykonawca jest
zobowigzany ja uzasadni¢ i zaproponowaé osobe, ktora bedzie spetiaé opisany warunek udziatu w
postepowaniu w zakresie posiadania 0séb zdolnych do wykonania zamowienia zgodnie z postanowieniami
§15 ust.2 Umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby Kierownik budowy na kazdym etapie realizacji robét fizycznie
przebywat i wykonywat swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnosci
na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy
z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrad personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktdrej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3

Badania jakosci materiatéw i rob6t

9)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy i Materiatow,

Wszystkie Materialy, ktdre bedaq uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac co do jakosci

wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIOR,

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodno$ci na Materialy uzyte do wykonania Umowy,

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.) oraz okre$lonym w Dokumentacji projektowej i STWIOR,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskq

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) bycC przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byC wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatdw okre$lonej Umowg jakoSci i

prowadzenia biezacej kontroli jakoSci Materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreSlenia warunkdw dostaw Materiatow
zapewniajgcych dochowanie terminow realizacji rob6t okreslonych Umowa,

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robé6t zgodnie z zasadami

kontroli jakoSci Materiatéw i rob6t okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIOR,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatow nieodpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robot nie spetniajg wymagan
STWIOR lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy,

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo

Zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i

potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatow nie

odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 4) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce,

10) Wykonawca zastosuje kwestionowane Materiaty do robot dopiero wowczas, gdy udowodni Inspektorowi

Nadzoru, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu,
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11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie
okreslonej w pkt 19) niniejszego ustepu,

12) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktore nie sg
zgodne z pkt 4), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i
usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi Materiatami,

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami,

14) Badania okreslone w STWIOR, Dokumentaciji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na
wiasny koszt,

15) Biezace pomiary i badania Materiatdw oraz robot powinny by¢é prowadzone w miejscu wyprodukowania
Materiatow lub na Terenie budowy,

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
Materiaty potrzebne do zbadania jako$ci i iloSci Materiatéw i robét oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane probki Materiatow przed ich wbudowaniem na wiasny koszt,

17) Badania Materiatbow mogq byC przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej,

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadac¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie sq wymagane w
STWIOR lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla
Materiatow lub robdt, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci,

19) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIOR oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas$ wyniki badan
wykaza, ze Materialy badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIOR oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu
budowy.

2) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

a) zapewnienie bezpieczeristwa 0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
w/w 0sob,

b) podjecie niezbednych Srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podigczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie
urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediéw,

d) ponoszenie kosztdw zwigzanych z zuzyciem mediow do celow zwigzanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami robot,

e) ogrodzenie Terenu budowy,

f)  oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

g) zapewnienie odprowadzenia Sciekdw z Terenu budowy,

h) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktore oddziatuje wykonywanie
robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
osobom przez niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktocac bez potrzeby
lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych
do Zamawiajgcego lub 0s6b trzecich,
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5) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty z Terenu budowy,

6) Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli poses;ji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych,

7) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé Teren budowy i przekazac
go we wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koricowego robét,

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 _dni_roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10. Czas pracy:

1) Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania rob6t w
godzinach 22.00 - 6.00.

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania Zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa
robét, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca
niezwtocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynno$ci, ktore ze wzgledow technicznych
lub zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

11. Dokumentacja budowy

1) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,
b) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIOR.
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robdt,
b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) informacji o wytwarzanych odpadach,
e) dokumentacji powykonawcze;
12. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)

1) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoriczeniu robét.

2) Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjq projektowa i STWIOR.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robdt w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caly czas wykonywania robot.

13. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaC wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drog i obiektow
inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktdre moga spowodowac roboty lub transport
i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcdw i Podwykonawcow, w szczegoinosci powinien dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

2) Trasy przewozow fadunkow ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy ciezar lub inne cechy
mogaq zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wtadciwy zarzad
drogi.
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Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenistwa:

1)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni€ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozyé Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datq rozpoczecia robot

Obstuga geodezyjna

7)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajagcemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w ltawie (O$rodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wkasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy

1)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robdt, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za
ktdrg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec 0séb trzecich za
szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢
wedtug przepisow KC, w szczegolnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych
przepisow, chyba ze wytgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen

1)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i
Materiaty przeznaczone do wykonania robot.
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2) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogg powsta¢ na skutek
niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okoliczno$ci, za ktdre odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w
robotach lub Materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca
powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodno$¢ robdt i Materiatow z wymaganiami
STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Ochrona $rodowiska

1) Wykonawca w czasie wykonywania Robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot, w sposoéb
zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowigzuije sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialno$ci
z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska lub
przyrody.

4) Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialno$ci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z
powodu haruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnoéci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje koniecznos¢
poniesienia dodatkowych kosztdw lub opo6znienie w realizacji robdt, Wykonawcy przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztdéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia
Terminu wykonania robét

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcy jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2)  Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakoSci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspdtprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej
zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.
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5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub cze$ci rob6t wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: roboty

drogowe roboty sanitarne, Wykonawca przedmiot zaméwienia w zakresie elektryki bedzie realizowaé przy udziale

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,

na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdino$ci, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zalecone;
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore SciSle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaC w czesciach, na podstawie odbioréw cze$ciowych robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentaciji projektowej, STWIOR, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjadnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zapftaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:
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a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezpo$rednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacii jej projektu przez Zamawiajgcego,

a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujacq do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentaciji dotyczacej wykonania robét, ktére majg byé¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacii, nie pozniej niz

14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu

Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$Slonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacii, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w cato$ci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktére;
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla
tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okre$lonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej
przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na
piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowigce
czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wiekszej niz 50.000
z.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunag¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowiert Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady
okre$lone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagarn dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzadanie Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski Zgodnie z art. 463
pzp Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.
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25. Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszq solidarng odpowiedzialnos¢ za
zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie
1. Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia

publicZNego WYNOSI: ..vevvrrssrensisisnnenins (Stownie Drutto: .......eeeeic zt),
w tym podatek VAT w wysoko$ci 23 %, co stanowi kwote .........ccveueeennns (stownie VAT: ...ovieiiiei
............................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) wynosi ...................
.......................... (STOWNIE NETLO: ... )

2. Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem
zmian umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.
3. W wynagrodzeniu okre$lonym w ust. 2 mieszcza sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatow, wyrobow, itp., a takze te, ktdre sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.
4. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty okreslone § 9 ust 1 niniejszej umowy nastapi w 2
transzach:
a) 5 % kwoty wynagrodzenia ustalonego w ust.1 (zaliczka na poczet wykonania umowy). Zaliczka zostanie
wyptacona na podstawie prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej w terminie 14 dni po wystawieniu faktury
VAT przez Wykonawce,
b) kolejne 95% kwoty wynagrodzenia zostanie wyptacone po odbiorze koricowym i usunigciu ewentualnych
usterek, ptatne w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury.
5. Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury VAT, ktorg Wykonawca bedzie uprawniony wystawi¢ z chwilg
podpisania protokotu odbioru korncowego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za dziefi zaptaty uwaza sie dzien
obcigzenia kwotg naleznosci rachunku bankowego Zamawiajacego.
6. Wynagrodzenie okreslone w ust 1 zostanie pomniejszone o kwote wyptaconej zaliczki, o ktorej mowa w ust. 4 pkt
a).
7. W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy lub niewykonaniu przez Wykonawce umowy z jakiejkolwiek
przyczyny Zamawiajacy moze zada¢ zwrotu zaliczki, niezaleznie od przystugujgcego mu odszkodowania lub kar
umownych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany zwrdcic zaliczke na wezwanie Zamawiajacego w terminie
okreslonym w wezwaniu.
§10. Rozliczenia
1. Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegbtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatacznik nr 2 do umowy.
2. Rozliczenie za wykonane roboty umowy nastapi w 2 transzach:
a. 5 % kwoty wynagrodzenia ustalonego §9 w ust.1 (zaliczka na poczet wykonania umowy). Zaliczka zostanie
wyptacona na podstawie prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej w terminie 14 dni po wystawieniu faktury
VAT przez Wykonawce,
b. kolejne 95% kwoty wynagrodzenia zostanie wyptacone po pozytywnym odbiorze koricowym i usunigciu
ewentualnych usterek, ptatne w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury.
3. W celu rozliczenia koficowego rob6ét Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego po
pozytywnym odbiorze koficowym i usunigciu ewentualnych usterek:
1) zestawienie warto$ci wykonanych rob6t, pomniejszone o0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,
2) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) oraz warto$¢
robot budowlanych przez nich wykonanych,
3) liste Podwykonawcow, ktorych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajacego oraz wartos¢
dostaw lub ustug przez nich wykonanych,
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét,
dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robot oraz potwierdza kwoty nalezne do zapfaty
Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot.
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Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem wtasnym Whnioskodawcy, na czas
poprzedzajacy wyptate z Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, Ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w catosci nastapi po odbiorze Inwestycji przez Zamawiajgcego.

§11. Platnosci

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.

Ptatno$¢ za wykonane zadanie w roku 2024 wynosi facznie ............cccoiiiineennn zZlotych brutto,

Ptatno$¢ koricowa bedzie zrealizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, z uwzglednieniem potracen

wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci

wykonanych rob6t, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,

o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich

naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznoSci ktorych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. OS$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak

zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w

tym okresie wynagrodzern Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Umow o

podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z

zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezpo$redniej zawiadomi Wykonawce o

zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.6 podwazajacych zasadnos$é

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé
takiej zaptaty lub

2) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem Zadania, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

udokumentuje jego zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okre$lonym w ust. 6 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedq

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o kitérych mowa w ust. 3, przedstawione

Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakoriczonego etapu robét, w ktrym beda wyszczegoinione wydzielone
elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, lub do ktérego
beda zalgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robdt,



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

B a5 BGK

BANK GOSPODARSTWA

KRAJOWEGO

2) z kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) zkopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wigcej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru cze$ciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktdrych mowa w ust.11,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust.11 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$c¢.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajgce szczegotowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowienn Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majacych wptyw na te wymagalno$é.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktérych mowa w ust.6 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych
mowa w ust.6 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatno$ci.
Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca
nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.6, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takie;
ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezpo$rednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie

kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje

umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie

15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego

uznania ptatno$ci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwo$ci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do
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podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokoSci kwoty nalezno$ci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okre$lonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okre$lonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatno$ci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie platne na Konto: ..........ccccooiiiiiiiiiiiii
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koricowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez
Zamawiajacego. Warto$¢ faktury konicowej nie moze byc¢ nizsza niz 5% warto$ci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.
Za dzieh zaptaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwotg wynagrodzenia.

§12. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa,

bedzie wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementow) na okres ..

miesiecy (wpisana po zfozen/u ofen‘) I|czqc od daty Protoko%u Odbioru koncowego robot catego przedmlotu

umowy : , e Ref) z wyjatkiem urzadzen,

na ktore ich producenc| ud2|eI|I| dtuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji

producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych

okresow gwarancii,

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pekrpwa-sie-z-pedstawowym-Okresem-Gwaraneji-i

WYNOSi ....... lata.

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych
w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

4) Dodatkowe elementy i zakres gwaranciji, o ktorym mowa w zatgczniku nr 4 do Umowy

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwaranciji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziafania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzern mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w
sposdb niezgodny z zasadami eksploatacii.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zatacznik

do protokotu.
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Zasady eksploatacji ikonserwacji obiektu iurzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce
Jnstrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg
przegladdw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploataciji dla wszystkich elementoéw objetych gwarancja.

Zasady eksploataciji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynikac¢ tylko
z przepiséw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogq sie rozni¢
na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancii.
Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mégt uwolnié
ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych
gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi
ja Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuije sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie 14
dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciagu 48 godzin.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych isztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminéw, o
ktérych mowa w ust. 12 i 13, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac
kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy lub wykonawcy
zastepczego i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapic nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi niz zaoferowany przez
Wykonawce, spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktoérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodpfatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli
ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawceg o zaistniatej usterce.

Odbidr poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwaranciji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego i zostanie
przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie
stawi sie Zamawiajacy moze dokona¢ przegladu samodzielnie. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek
Wykonawca zobowigzuije sie do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w
terminie 10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

zmianie 0s6b reprezentujacych firme,

zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrocic¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadto$ci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

ogtoszeniu likwidacj,

zawieszeniu dziatalnosci.
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§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5 % Ceny
ofertowej brutto . .....oocveevinns zZh (Stownie: .......oooviiiiiiiii )
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegoInosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktdre majg lub
mogq mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota W WySOKOSCI ...vvvereeeeiiiiiiunnnnns zb (stownie: ....ooooiii ) PLN stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, (P zi (stownie:
................................................................. ) PLN, zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie
tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
wazno$¢ na okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym
zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzuije sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne
okresy.
W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach o ktérych mowa w
ust. 14, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa wyzej musi nastapi¢ nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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16. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu dane;
czesci Zabezpieczenia

17. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato W formie:..............cccooviieiiiiiiieiiiiice

18. W sytuaciji gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie, w formie

aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 455 ust 1 pkt 1ustawy Prawo zaméwien publicznych okre$la nastepujace
okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) wstrzymania, zawieszenia rob6t przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,

2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn dotyczacych
Zamawiajacego,

4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydiuzenie termindéw realizacji
projektu, w tym zakonczenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dtuzej niz o 2 miesiace,

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:

a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamoéwien/ rob6t budowlanych, zgodnie z
technologig ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskiej przez gestordw mediow, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

7) wystapienie wad Dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cig dokonania zmian w Dokumentacii
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt majacych wptyw na
Termin wykonywania robét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony
przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

8) wystapienie konieczno$ci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,
udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy,

9) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

10) odmowa wydania przez wkasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,
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11) niemozno$¢ wykonywania robét z powodu braku dostepno$ci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

12) dziatanie sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

13) wystgpienie okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

14) wystgpienie zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ, STWIOR, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnoSci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

15) wystagpienie odmiennych od przyjetych w STWIOR oraz SWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

16) wystgpienie odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIOR oraz SWZ warunkow
terenowych, w szczegolno$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

18) w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze
$rodkow Unii Europejskiej,

21) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktéra przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

22) skrocenie terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie Srodkéw unijnych,

23) strajki generalne (w catym kraju); za site wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione jedynie w zaktadach
Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw oraz strajki gatezi przemystu,

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przediuzenie Terminu

zakonczenia robét w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktorych mowa w §15 ninigjszej
umowy.

2) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktdre mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkoéw Terenu budowy, w
szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
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7) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysoko$ci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujgcych
przypadkach i w nastepujacy sposéb:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamdwienia wykonania zaméwienia.
W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang umowy o zaméwienie publiczne w
zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisow zmieniajacych
stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
wynikajacego ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezpos$rednio wykonujacych zamoéwienie do
wysoko$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe;
kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajacego,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t,j. Dz.
U.z 2020 r. poz. 1342 z pdzn. zm.).

e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 7) nastepowac bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 7 lit. a)-
d) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ziozenia takiego
wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana ma bezpo$redni wptyw na
koszty wykonywania zamdwienia oraz okre$leniem stopnia w jakim wplynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

f)  Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiang kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne,

g) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa
w ust.3 pkt 7) bedg mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce,

h) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktorym mowa w ust.3 pkt 7) niniejszego paragrafu,
wyznaczy date podpisania aneksu,

i) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie pfatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy.

8) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

9) poprawy parametréw technicznych, jako$ci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych, dostaw,

10) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci,
sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

11) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zaméwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentaciji projektowej lub STWIOR, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatéw lub urzadzen,
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12) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii wykonania
zaprojektowanych robét pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztoéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

13) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usunaé
w inny spos6b, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacii jej zapiséw przez Strony,

14) zmiany 0séb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek
z 0s6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robot,

15) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

16) wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie
wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne
spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SWZ w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez zamawiajgcego,

17) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktoérej mowa w pkt.10 nie pozniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu
zakonczenia robot,

18) zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt.10) winna by¢
dokona wpisem do Dziennika budowy,

19) ograniczenie zakresu robdt wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w Dokumentaciji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji rob6t i byty konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktdrym mowa w
§9 ust. 1 niniejszej umowy,

20) z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca moze:

a) powierzyc¢ realizacje cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) zrezygnowac z Podwykonawstwa,

d) wskaza¢ innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie

21) zmiana lub rezygnacija z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8
ust. 1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana
podwykonawcy mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec




10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

B a5 BGK

BANK GOSPODARSTWA

KRAJOWEGO

tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy,
22) W przypadkach okreslonych w art. 455 ust 1 ustawy Pzp.
W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia op6znien, strony ustalg nowe Terminy, z tym,
ze maksymalny okres przesunigcia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).
Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich
czesci, tempo robot wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajacy moze
poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi
dziataniami obciazajg Wykonawce.
Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przediuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia Terminu zakoriczenia robdt na podstawie ust.2,
zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zzadania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacii, o ktérej
mowa w ust.11 i przediozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami
uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptaciji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptaciji zmiany.
Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp nastepujgce zmiany:
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1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczeg6inosci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania

rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot

bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien

Odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac si¢ bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiazan przyjetych w Dokumentaciji projektowej, ktérych

potrzeba wykonania wynikta z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazaC sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentaciji Projektowej

- 0 ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sq spowodowane w szczegdIinosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych,
serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot lub kosztéw
eksploatacji przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy ,

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robot
zamiennych)”, ktéry powinien zawierac: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz
kosztorys roznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartoscig robdt podlegajacych zamianie, a wartoscig robét
okre$lonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie rob6t zamiennych po
uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci rob6t zamiennych nalezy stosowac stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.

Ptatno$ci za roboty zamienne odbywac¢ sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania robét zamiennych)”, o ktdrym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad

okre$lonych w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca

zobowigzany jest dostarczyé sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z

rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robot zamiennych bedq dokonywane wg zasad okre$lonych w §5 niniejszej Umowy.

Woprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1

niniejszej Umowy.
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12. W przypadku wprowadzenia rob6t (Materiatow) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartoéci robét danego
elementu rob6t, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczeg6towym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie, o ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ roznicy miedzy kosztem
elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikow
cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczeg6towym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do
niniejszej umowy {j..

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kpl/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatow /M/

13. W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robot danego elementu robét, a
nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktérym mowa w
§9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania
elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkciji nie wyzszych od Srednich cen
Materiatow, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktdérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadow rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych
w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadow witasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

14. Oprécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie
Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
STWIOR a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystagpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIOR, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktdére mogq skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
0 okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:
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1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwos¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okre$lajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do
ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat rob6t albo pozostaje w
zwioce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakoriczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg rob6t, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakonczenia
robot,

6) podzleca catos¢ robédt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajacego,

7) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

8) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

9) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i
niezgodnego z prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowg i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezpo$rednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

10) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

11) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

12) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

13) w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy

o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdrzy zawarli przediozone

Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o

powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegdblnoSci z tytutu roszczehn Zamawiajgcego lub kar umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
rob6t trwa diuzej niz 60 dni;
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5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajacemu do spetnienia zobowigzania;

6) Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajacego.

§17. Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
Materiaty i inne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét

przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione Materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru

robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i rob6t na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecer Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robdt.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzier odstgpienia,

ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i

dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzier odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez

niego do realizacji innych rob6t nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokdt robot odbioru rob6t przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robot i

wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce

odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o

roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie

rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy

§18. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:
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1) za zwloke w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia
robot,

2) zazwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety
dzier zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwioke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia w wysokosci 200,00 zt
polskich za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

4)  ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 10% Ceny ofertowej
brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia
oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezpo$redniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,

6) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokos$ci 500,00 ztotych za rozpoczety dzier zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ziotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzier zwioki.

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto, za kazde naruszenie,

11) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust.
16 pkt 1) Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
300 zt, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadoéw zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1) Umowy a takze
zobowigzania do przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

14) Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.). a takze przedktadania informaciji dot.
Wytwarzanych odpadach i sposobie ich sktadowania,

15) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1
Umowy,

16) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczegolnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zlotych polskich, za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

17) w przypadku uzycia materiatow budowlanych mogacych emitowac substancje szkodliwe dla zdrowia
ludzkiego i $rodowiska jezeli Wykonawca zadeklarowat w ofercie, iz do realizacji zadania nie bedg uzyte
materiaty budowlane mogace emitowa¢ substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i $rodowiska,
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Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde
naruszenie

18) Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

2. Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 i 6
Umowy, zobowigzuije sie zaptaci¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajgcego:

1) z tytutu niewypemnienia obowiazku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z
§19 ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1.

2)  z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z
§19 ust. 6 Umowy - w wysoko$ci 500,00 zt za kazde brakujace Yz etatu w stosunku do liczby etatow
wynikajacej z oferty Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikow bedacymi czlonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem
wynikajacym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy.

3) za nieprzediozenie kazdego z dokumentéw, o ktdrych mowa w §19 Umowy, w wysoko$ci 350,00 zlotych
brutto - za kazdy rozpoczety dzief zwtoki,

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach
0goinych, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkodly.

4. OkreSlone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia,
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 pkt 2)
Umowy potwierdzonego na pi$mie drogg pocztowg, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz
wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa,

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbiordw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowg w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwhoki.

3) za kazdy dzien zwioki w zaptacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentow
koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzier zwioki

7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

8. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelno$ciami wynikajacymi z faktur
wystawionych przez Wykonawce.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z
umowy.

10. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow

11. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

12. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

13. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéra mogg dochodzi¢ strony wynosi 20% wartosci netto umowy.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia
1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia polegajace na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamowienia w szczegdlnosci osoby wykonujace: roboty rozbiorkowe,
wykonanie wykopow, korytowanie, wykonanie nawierzchni i inne roboty ogéinobudowlane, o ktérych mowa w
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dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t bedg zatrudnione przez

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okre$lonej w przepisach panstw cztonkowskich

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich
oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca, najpdzniej w ciggu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz osob zatrudnionych na umowe o prace

przez Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sgq zatrudnione na umowe o prace przy

wykonywaniu czynno$ci przedmiotu umowy, o ktdrych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to (wykaz oséb) powinno
zawierat w szczegoinosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia

o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o

prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sdb wykonujacych czynnosci

o ktorych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaci.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia (o ktérych mowa w ust.1), polegajacych na

bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zapfaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy

z obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace.
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7. Nieprzediozenie przez Wykonawce wykazu (oSwiadczenia), o ktorym mowa w ust. 3 lub dowodow
poswiadczajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami wykonujacymi czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
$wiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikdw wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym Swiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze
czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych, o ktérych
mowa w §18 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wtasciwe
organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace
na bezpos$rednim fizycznym $wiadczeniu ustug wykonywaly prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy

8. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatow, o ktdrych mowa w §.19 pkt 3 do dokonania
odbioru korcowego.

9. W terminie o ktérym mowa w § 19 ust.3 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
o$wiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére bedg wykonywaty osoby (osoba) wymienione ust.3, a
takze umozliwi¢ Zamawiajgcemu w trakcie realizacji zamdéwienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa
w ust.4 i przedstawiC na kazde zadanie Zamawiajacego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust. 3
umowy o0 prace w szczegolnosci:

1) zaSwiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktérych mowa ust.3 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby bezrobotne;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w ust.
3 w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia z nig
umowy o prace z Wykonawca;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolno$ci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepetnosprawnos¢ tej osoby w rozumieniu
wiasciwych przepisdw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o
dtugotrwatej niezdolno$ci do pracy.

Wiw dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw,

10. W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest
do zatrudnienia niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajacej
kryteria, o ktérych mowa w ust. 3

§20. Sposoéb komunikowania sie Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogq elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy:

1) Zamawiajacego sekretariat@kisielice.pl

2)  WYKONAWCY ..ooouerereresssesssesessessssssens

3) Inspektora Nadzoru INWESLOrSKIEJO ...........ceviveurirerreriiririieiriieins

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo
drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.

3. Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje,
wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemne;.

4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
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1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych
0s6b. Ustala sie czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i

zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t

lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy rob6t sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim
0sobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciaggu 3 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za zaakceptowane.

6. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzuijg sie dziata¢ niezwtocznie,
przestrzegajac obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajéw.

7. Strony bedg wspotpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

w

§22. Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowiazuje sie rozwigzywaé na
drodze wspdlnych negocjaciji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej

3. W sprawach, ktdrych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA
ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy



